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Framsidan: Ölandsvattens projektlogotyp är illustrerad av Peter Nilsson och föreställer ett 

par svarttärnor (Chlidonias niger) som matar sina ungar med ett några centimeter stort gäd-

dyngel - två arter som minskat kraftigt på Öland. Såväl gädda som svarttärna har haft de 

grunda våtmarkerna som den gemensamma nämnaren för sin reproduktion på ön och beskri-

ver samtidigt en del av den komplexa näringsväv som här länkar samman Östersjön med 

sötvattnet, fiskarna med fåglarna. Genom att restaurera dessa miljöer skapar vi förutsätt-

ningar för dessa arter att återhämta sig på ön och får samtidigt en rad ekosystemtjänster 

som gagnar både människa och natur. 
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Sammanfattning 
I sydöstra Sverige, inte minst på Öland, har vattnets betydelse i landskapet 

särskilt kommit att lyftas under de senaste åren. Vattenkrisen har visat på sår-

barheten med ett landskap där hydrologin är kraftigt påverkad genom utdik-

ning. Våtmarksmiljöer längs med kustmynnande vattendrag utgör samtidigt 

viktiga lek- och uppväxtområden för kustlevande rovfiskar som gädda och 

abborre. Genom att få tillbaka dessa vattenmiljöer kan vi både stärka den bi-

ologiska mångfalden, minska övergödningen till Östersjön och bidra till en 

förbättrad vattenhushållning till gagn för både människa och miljö - med ökad 

grundvatteninfiltration, frodigare betesmarker och minskade översvämnings-

risker. 

 

Under projektledning av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sport-

fiskarna) har därför LONA-projektet ”Ölandsvatten – restaurering av 

öländska våtmarker” pågått mellan åren 2018–2022. Syftet har varit att i nära 

samarbete med myndigheter och berörda markägare genomföra sex våtmarks-

restaureringar i Borgholms kommun samt projektera insatser i ytterligare fyra 

områden. Aktuella objekt har varit Brokhål (Böda), Wikegård (Källa), Frönäs 

mosse (Persnäs), Hyllekärr (Föra), Arbelunda mar (Löt) och Rosenforsbäck-

ens mynning (Borgholm). Vidare har förberedande projekteringsarbete initi-

erats vid Älgmaden och längs Bödakanalen (båda Böda), längs ett dike norr 

om Källa hamn (Källa) samt Haglevik (Bredsättra). 

 

Som en del i projektet har undersökningar genomförts såsom provfisken, få-

gelinventeringar och vattenanalyser före och efter genomförda åtgärder. 

Denna typ av underlag är värdefulla för att ge en bild av nuvarande status 

liksom för framtida uppföljningar och utvärderingar. Resultaten visar att de 

lokala, vandrande bestånden av fisk i de aktuella vattendragen idag mer eller 

mindre har försvunnit och sannolikt är försök med återetablering nödvändigt. 

De visar också att våtmarkerna redan ett år efter genomförande lockar många 

våtmarksfåglar att häcka samt uppvisar en betydande näringsretention. Ge-

nom Ölands Vattenråds försorg har förstudier genomförts också på växtsam-

hällen, bottenfauna och groddjur (separat rapport på vattenrådets hemsida). 

 

Ölandsvatten kunde bli verklighet tack vare medfinansiering från Sparbanks-

stiftelsen Öland, Ölands Vattenråd, Birdlife Sverige, Ölands Ornitologiska 

Förening och Ölands Sportfiskeklubb. Ett stort tack riktas också till de 

öländska markägarna, utan Er goda vilja skulle förstås ingenting av detta vara 

möjligt! 

 

Arbetet med att få tillbaka en del av Ölands dikade och försvunna våtmarks-

miljöer är en ödesfråga för den öländska befolkningen, för jordbruksnäringen, 

för djuren och inte minst för kustfiskbestånden och har ur ett längre perspektiv 

just påbörjats. Därför är det också glädjande att i denna slutrapport samtidigt 

kunna meddela att ett Ölandsvatten 2.0 tar vid där detta projekt avslutas. 
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Bakgrund 
Vattendrag och våtmarker i anslutning till dessa utgör viktiga lek- och upp-

växtområden för flera fiskarter längs kusten, däribland gädda (Esox lucius). 

Detta är också miljöer som i hög grad har försvunnit eller degraderats på 

Öland och i stora delar av landet genom omfattande utdikningar under främst 

1800- och 1900-talet. Fiskar, fåglar, groddjur och insekter är exempel på djur 

som alla i varierande grad är beroende av förekomsten av våtmarker för sin 

existens och har därför kommit att missgynnas. Rovfiskar har en särskild 

nyckelroll i ekosystemet längs Östersjöns kuster, där merparten spenderar 

sina liv utanför lekperioden på våren. Starka bestånd av rovfisk minskar ge-

nom trofiska kaskadeffekter på lokal skala till exempel mängden trådalger 

och gynnar storvuxen undervattensvegetation. Det innebär att åtgärder för 

stärkta rovfiskbestånd, till exempel att restaurera lekmiljöer och återskapa fria 

vandringsvägar, samtidigt är åtgärder för en friskare kustmiljö och renare vat-

ten. Till detta tillkommer övergödningsproblematiken. De öländska vatten-

dragen har en hög näringsbelastning och flera olika typer av åtgärder är nöd-

vändiga inom avrinningsområdena för att minska läckaget till Östersjön. Här 

kommer restaurering av våtmarker och dess funktioner längs med kustmyn-

nande vattendrag vara av en avgörande betydelse tillsammans med andra mer 

preventiva insatser (dvs insatser som direkt minskar tillförseln eller läckaget 

ut i vattendragen). 

 

I sydöstra Sverige, inte minst på Öland, har vattnets betydelse särskilt kommit 

att lyftas under de senaste åren. Vattenkrisen har visat på sårbarheten med ett 

landskap där hydrologin är kraftigt påverkad genom utdikning, inte minst i 

kombination med ett sjöfattigt landskap dominerat av tunna jordar och ett ge-

nerellt torrt och varmt klimat. Ett sådant landskap blir också känsligt vid pe-

rioder av höga flöden, då naturliga, flödesutjämnande vattenmagasin i hög 

grad saknas och åkerarealer i stället riskerar översvämmas. Lantbrukare, som 

för sin verksamhet är beroende av en god dränering, är samtidigt de som drab-

bas hårdast vid perioder av torka eller höga flöden. Sedan 2016 har proble-

matik kopplad till torka och vattenbrist varit årligt återkommande (särskilt 

påtagligt 2018 och 2022). Allt detta sammantaget understryker vikten att vid 

sidan av kostsamma investeringar i tekniska lösningar som kräver kontinuer-

ligt underhåll och skötsel, som överföringsledningar och avsaltningsverk, 

också arbeta för att återskapa landskapets naturliga förmåga att långsiktigt 

magasinera och rena vatten.  

 

Tillsammans med berörda markägare, som många gånger är synonymt med 

just lantbrukare, söker vi i projektet Ölandsvatten efter områden i landskapet 

där restaurering av vattenmiljöer, till exempel en dikad våtmark, skulle ge 

flera positiva effekter utan att negativt inverka på lantbruket. I flertalet fall 

kan det till och med handla om att förutsättningarna för verksamheten kan 

förbättras (genom ökad grundvattenbildning och utjämning av 
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flöden/minskad översvämningsrisk) samtidigt som man som brukare av mar-

ken har möjlighet att erhålla ett särskilt stöd för skötsel av våtmarksområdet. 

 

Det finns goda möjligheter att på rätt platser och i nära samverkan genomföra 

insatser som kommer såväl människa som natur och miljö till gagn. Varje 

objekt har i detta sammanhang sina unika förutsättningar, vilka i sin tur beror 

av faktorer som till exempel tillrinningsområdets storlek, befintliga våtmarks-

värden, topografi och geologi liksom historisk och nuvarande markanvänd-

ning.  

 

Detta är Ölandsvatten. 
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Syfte och mål 
Syftet med Ölandsvatten har varit att genomföra restaureringar av öländska 

våtmarker längs med kustmynnande vattendrag. Projektet har bestått av fyra 

delar: 

 

1. Genomförande av restaureringar 

2. Projektering av framtida insatser 

3. Förstudier & uppföljning 

4. Rapportering och kommunikation 

 

Ambitionen har varit att totalt minst sex våtmarker ska restaureras inom pro-

jektet och för ytterligare fyra objekt ska projektering genomföras som lägger 

grunden för framtida insatser, något som också uppfyllts. 

 

Inom ramen för projektet har förekomsten av vårlekande fisk (med fokus på 

gädda) och våtmarksfåglar kartlagts samt transporten av näringsämnen före 

och efter genomförda åtgärder, vilket lägger en värdefull grund inför framtida 

uppföljningar.  

 

I delprojektet ”Växt- och djursamhällen före våtmarksåtgärder på Öland” un-

dersöktes även förekomsten av vegetation, bottenfauna, amfibier och reptiler 

genom Ölands Vattenråds försorg (detta projekt har slutredovisats i en separat 

rapport och berörs inte närmare här). 

 

Information och kunskapsspridning har varit ytterligare en del av projektet, 

där flera olika typer av kommunikationsmedel använts för att nå ut till all-

mänheten, myndigheter och beslutsfattare. Detta har kommit att inkludera tid-

ningsreportage, TV-inslag, artiklar i tidskrifter, produktion av informations-

tavlor, deltagande i seminarier och fältexkursioner. 

 

Projektet har genom sin verksamhet bidragit till sju av Sveriges sexton nat-

ionella miljökvalitetsmål. 

 

• Myllrande våtmarker 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Ingen övergödning 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Ett rikt växt- och djurliv 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 

Utöver detta kommer restaurerade våtmarker, liksom stärkta bestånd av rov-

fisk på kusten, långsiktigt att regionalt generera positiva mervärden inom om-

rådena rekreation och turism, som exempel kan nämnas sportfiske och eko-

turism. Projektet bidrar även till vattendirektivets mål att uppnå god ekologisk 
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status i berörda vattenförekomster. En restaurerad våtmark kan dessutom 

komma att fylla en betydelsefull roll ur ett pedagogiskt perspektiv vid besök 

av till exempel skolklasser eller beslutsfattare, liksom vara föremål för såväl 

grundforskning som tillämpad vetenskap inom områden som natur- och mil-

jövetenskap, exempelvis inom ekologi eller studier av vattenkemisk eller hyd-

rologisk karaktär. 

 

 

 
En kungsfiskare på spaning vid Rosenforsbäckens utlopp efter restaurering. Foto: Martin Johansson 
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Genomförda restaureringar 
Under höstarna 2018–2021 genomfördes totalt sex restaureringar inom Borg-

holms kommun (Tabell 1). Dessa innefattade Brokhål (Böda socken), Wike-

gårds våtmark (Persnäs/Källa sn), Frönäs mosse (Persnäs sn), Hyllekärr (Föra 

sn), Arbelunda mar (Löt sn) och Rosenforsbäckens mynning (Borgholm). Vid 

projektstarten var ambitionen att en av de sex åtgärderna skulle genomföras i 

Mörbylånga kommun, närmare bestämt vid Heljemossen i Hulterstad socken, 

men denna valdes bort i ett slutskede av projekteringen (inom ett tidigare 

LONA-projekt, dnr 501-8838-16), trots att markägarunderskrifter erhållits. 

Orsaken till detta var ett lokalt motstånd (ej markägare), vissa svårigheter i 

projektering (tekniska utmaningar) och att Frönäs mosse bedömdes som ett 

högre prioriterat område för insatser. Samtliga i projektet genomförda åtgär-

der har av Sportfiskarna projekterats och anmälts som vattenverksamhet till 

Länsstyrelsen i Kalmar, i flertalet fall har också olika dispensansökningar 

krävts för åtgärdernas godkännande. 

 

Samtliga objekt har utgjorts av våtmarker som på grund av historisk dikning 

kommit att bli mer eller mindre hydrologiskt störda. Syftet med dikningarna 

var inte primärt att sänka av de i projektet aktuella objekten, utan att torrlägga 

uppströms liggande marker för jordbruksändamål (odling). Våtmarksmiljö-

erna har sedan i flertalet fall kommit att genomkorsas när dikenas fortsatta 

sträckning ner mot havet fullföljts genom fördjupning och uträtning av aktu-

ellt vattendrag. Vid fem av objekten (Brokhål, Wikegård, Hyllekärr, Arbe-

lunda, Rosenforsbäcken) har åtgärderna därför i första hand fokuserat på att 

återskapa historiska utloppströsklar för att få tillbaka vattenregimer och där-

med på sikt också såväl naturvärden som funktioner typiska för grunda, 

öländska våtmarker. Frönäs mosse, med en totalareal om cirka 25 hektar, är 

inte genomgrävd av diken men dess nedre del (ca 10 hektar) är i viss mån 

avsänkt och hela tillringsområdet är kraftigt dikat. Här höjdes inte ut-

loppströskeln utan fokus lades på andra åtgärder, såsom röjning av igenväx-

ningsvegetation, bortschaktning av tidigare grävmassor för återskapade av 

flacka strandzoner, ökad konnektivitet inom våtmarksområdet liksom biotop-

förbättrande åtgärder i utloppsfåran. 

 

Totalt har restaureringsåtgärderna omfattat cirka 40 hektar våtmark, varav 

knappt 20 hektar utgör helt återskapade våtmarksmiljöer och resterande are-

aler varit befintliga men hydrologiskt påverkade och i någon mån berörts ge-

nom åtgärdernas genomförande, till exempel genom fördröjd avsänkning un-

der våren. 
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Tabell 1. Restaurerade våtmarksobjekt och arealer inom Ölandsvatten 

 
Våtmarksobjekt Areal återskapad våtmark, ca (ha) Areal förbättrad befintlig våtmark, ca (ha) 

Brokhål 4 0 
Wikegårds våtmark 2 0 

Frönäs mosse 2 8 
Hyllekärr 4 0 

Arbelunda mar 3 15 
Rosenforsbäcken 2 0 

Totalt : 18 23 

 

 

Genomförda (mörkblå) och förprojekterade (ljusblå) våtmarksobjekt inom Ölandsvatten 2018–2022. 
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Brokhål  

SWEREF99 TM (nord, öst) 6346231, 625101 

Avrinningsområde: 15,4 km2 

 

Under september 2018 genomfördes restaureringsåtgärder vid Brokhål i Böda 

socken, den första åtgärden i projektet. Namnet kommer från den dikade före 

detta våtmark och lagun som tidigare utgjorde mynningsområdet för bäcken 

vars utlopp återfinns strax norr om Böda hamn på nordöstra Öland.  

 

Det rätade och fördjupade diket, Bödakanalen, mynnade före åtgärden tvärt 

vid strandkanten och de översvämningsytor som i samband med snösmält-

ningen uppstod på betesmarkerna (området betas alltjämt) norr och söder om 

denna avsänktes snabbt för att sedan helt torka upp tidigt under våren. Histo-

riskt har gädda reproducerat sig längs med vattendraget och i mynningsom-

rådet men idag är lekmiljön inom avrinningsområdet kraftigt reducerad och 

undersökningar inom Ölandsvatten visar att beståndet idag är helt borta. 

Borgholms kommun planerade tidigare (2013) för att anlägga en våtmark för 

näringsretention på nämnda plats, men detta projekt kunde på grund av olika 

omständigheter inte genomföras. Resultatet från det arbetet beaktades dock 

vid projekteringen i Ölandsvatten, även om utformningen kom att bli något 

annorlunda.  

 

Åtgärderna bestod av att anlägga en regleringsmunk med hög kapacitet i diket 

nedströms våtmarken, avlägsna en dikesvall längs med dikets nedre sträck-

ning, återskapa en naturlig tröskel och utloppsfåra från våtmarken samt att 

anlägga en fördelningsfåra vid inloppet för en jämnare och mer naturlig för-

delning av vattnet genom våtmarken. Munken fungerar i praktiken som en 

vägtrumma om den skulle öppnas, vilket innebär att dikets läge, funktion och 

kapacitet bibehålls och att underhåll (rensning) och skötsel fortsatt kan ske i 

enlighet med rådande markavvattningsföretag. 
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Utloppet (stranden i nederkant) från Bödakanalen vid Brokhål före åtgärd. Foto: Alexander Bjelken-
dal 

 

 
Området söder om kanalen (till vänster om diket i föregående bild) i slutet på maj 2018. 
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Fördelningsfåran är färdig och har börjat fyllas upp med vatten, senhöst 2018. 
 

 
Regleringsmunken installeras strax uppströms dikets utlopp. 
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Regleringsmunken är på plats och erosionssäkras här med större natursten från båda håll. Här ses 
också träbron över den gamla dikesfåran, som sedan flyttades till det nya utloppet. 

 

 
Arbetet med den nya utloppsfåran har just påbörjats. 
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Det är ett antal moment innan fåran är klar. Geotextilduk placeras mellan den underliggande sanden 
och stenkross som packas, för att därefter övertäckas med natursten i olika fraktioner. Betongtrös-
kelns placering är avvägd med centimeterprecision. 

 

 
Utloppsfåran är färdigställd och i november hade vattnet börjat porla bland stenarna, Brokhål har 
återuppstått! 
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Området är nu åter en våtmark och erbjuder en mångfald av livsmiljöer för fiskar, fåglar, groddjur 
och insekter. Området söder om kanalen i december 2018. 

 

 
Betesdjur vid Brokhål, norr om kanalen, i slutet på juni 2019. 

 



18 

 

 
Utloppsfåran med Brokhål i bakgrunden, februari 2019. Vattnets väg genom tångbanken förändras 
från ett år till ett annat. 

 

 
I slutet på maj 2021 var det ännu relativt goda vattenflöden och våtmarken sprudlade av liv. 
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Flygbild över Brokhål, november 2018. Foto : Alexander Bjelkendal 

Wikegårds våtmark  

SWEREF99 TM (nord, öst) 6328185, 619619 

Avrinningsområde : 3 km2 

 

Restaureringsåtgärder genomfördes under oktober 2018 vid Wikegård som 

ligger just på gränsen mellan Persnäs och Källa socknar. Just uppströms myn-

ningen i havet så har det dike som avvattnar våtmarken Frönäs mar genom-

korsat ett mindre våtmarksområde (ca 2 hektar), nu efter restaurering kallat 

Wikegårds våtmark. Detta område beskrevs i skötselplanen för naturreserva-

tet som en liten glosjö, en vik i mynningen som snörts av genom en kombi-

nation av sedimentation av minerogent material, uppkastade strandvallar samt 

landhöjning. Någon glosjö i egentlig mening var det dock inte, eftersom om-

rådet endast periodvis under varje år kan sägas ha varit avskilt från havet i 

samband med att strandvallen ibland sätter igen under lågflödesperioder. Un-

der vårflödet har vattnet i dikesfåran alltjämt pressat sig igenom den ibland 

igensatta strandvallen och vidare ut i havet, ibland har detta påskyndats med 

mekanisk hjälp. Dikningen och de återkommande rensningarna har inneburit 

att vattennivån i våtmarken sjunker till den grad att det när vårflödet avtagit 

endast stått vatten kvar i diket, vilket ibland ligger under havsvattennivå. 

 

Åtgärderna bestod av att återskapa utloppströskeln och en naturlig utloppsfåra 

från våtmarken genom strandvallen, avlägsna dikesvallar (kunde användas 

som markförbättring på omgivande åkermark) genom våtmarksområdet samt 

att anlägga en fördelningsfåra vid våtmarkens inlopp för att jämnare fördela 

inkommande vatten och därigenom närmare efterlikna tidigare förhållande 

före fåran fördjupades i samband med dikets tillkomst. Öppningar skapades 

på tre platser i de stenmurar som går igenom området, för att mer naturligt 

fördela vattnet genom våtmarken och för att inte fungera som hinder för till 

exempel fisk. Under hösten hägnades också våtmarksområdet in för att 
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möjliggöra bete (området har betats kontinuerligt sedan 2019) liksom att den 

tidigare rangliga träbron ersattes med en ordentlig träbro över utloppsdiket.  

 

Under hösten 2019 kompletterades föregående års restaureringsinsats genom 

att medelst gjutning höja upp betongfundamentet till de i anmälan angivna 

nivåerna. Ursprungligen lades betongfundamentet strax under dessa nivåer 

för att sedan packas över med kross och sten, enligt gängse metodik, men då 

lokaliseringen är så pass strandnära och utsatt för bland annat vågerosion från 

havet så beslutades det att höja fundamentet för att kunna garantera vattenni-

vån och minska risken för att stenar ska kunna komma i rörelse och tröskeln 

påverkas.  

 

 
Utloppet (stranden i nederkant) vid Wikegård före åtgärd i april 2018. Våtmarksområdet som syns 
strax uppströms är Frönäs mar, där Borgholms kommun tidigare genomfört olika åtgärder. Foto: 
Alexander Bjelkendal 
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Bild från utloppet mot väster (uppströms) före åtgärd, sommaren 2018. 

 

 
En grund fördelningsfåra (vid högflöden) tar sin form vid våtmarksområdets inlopp, oktober 2018. 
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En öppning har skapats genom en av stenmurarna som genomkorsar området. Åtgärden syftar till 
att få en mer naturlig genomströmning av vatten och öka konnektiviteten. Stenarna placerades i ett 
större röse i utkanten av den blivande våtmarken. 

 

 

Dikesvallarna längs med diket avlägsnades... 
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…och massorna från dikesvallarna kunde sedan användas för att höja marknivån på en angränsande 
åkermark. 

 

 

Arbetet med att återskapa en högre utloppströskel har just påbörjats i diket nedströms våtmarken. 
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En betongtröskel placerades i diket strax under den tänka vattennivån och bäddades in i stenkross 
som packades väl. 

 

 

Ett ordentligt lager med natursten i olika storleksfraktioner fördelades i fåran. 
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Wikegårds våtmark i april 2020. Foto: Alexander Bjelkendal 

 

 
Vattnet rinner över tröskeln vid utloppet i mars 2020. 
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En överblick över delar av våtmarken i slutet på maj 2021. 

Frönäs mosse  

SWEREF TM (nord, öst) 6328368, 618586 

Avrinningsområde: 20,3 km2 

 

Arbetet vid Frönäs mosse pågick under hösten och vintern 2021/22. Hela våt-

marksområdet omfattar cirka 25 hektar och kan förr antas ha varit ett mycket 

viktigt rekryteringsområde för gädda med flera fiskarter längs Ölands nord-

östra kuststräcka. På grund av bland annat rensningar i utloppsbäcken, gräv-

ningar med tillhörande vallar ute i våtmarken, igenväxning och historisk frag-

mentering orsakat av ett nätverk av stenmurar genom våtmarken så har förut-

sättningarna för fiskvandring- och lek dock försämrats. Provfisken före och 

under projektet tyder på en sentida minskning av lekvandrande fiskbestånd 

och endast enstaka gäddor, abborrar och idar har noterats. 

 

Åtgärderna vid Frönäs mosse innebar att åtgärda alla ovan nämnda föränd-

ringar vid Frönäs mosse för att på sikt kunna återfå livskraftiga bestånd. 

Längs en delsträcka av utloppskanalen just nedströms mossen återskapades 

den ena kanalsidan och natursten i olika fraktioner tillfördes samtidigt som en 

passage över, i stället för genom, kanalen byggdes för lantbrukets fordon. 

Längs denna sträcka breddade vattnet tidigare ut på den barskrapade hällen 

och skapade tidigt på våren ett vandringshinder med så låg vattennivå att det 

knappast var passerbart för medelstora och större fiskar- varken upp eller ned. 

Uppe i våtmarkens nedre delar schaktades cirka 5000 m3 av gamla schakt-

massor bort för att skapa grunda, flacka stränder runt den del av våtmarken 

som en gång grävts ur för att fungera som vattenmagasin. Denna åtgärd 
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kommer både förbättra förutsättningar för lek och skapa uppväxtmiljöer för 

yngel, men samtidigt gynna vadarfåglar och, i takt med att strandvegetationen 

etablerar sig, förbättra näringsretentionen. Massorna kom att bli värdefull 

markförbättring på omgivande åkermark. Videbuskage och träd (i huvudsak 

björk) röjdes bort över en yta om cirka 3000 m2 inom samma område. I de 

murar som genomkorsar våtmarksområdet gjordes ett tjugotal öppningar, 

varav elva bestod av att en trumma placerades dit (enligt samma metodik som 

vid Arbelunda mar). Murarna utgör ett direkt skapat vandringshinder för 

akvatisk fauna (inte minst fisk) liksom påverkar vattnets väg genom våtmar-

kens olika delområden. Liksom tidigare så betas hela området av köttdjur. 

 

 
Den grävda dammen omgärdades före åtgärden av stora volymer schaktmassor som sluttade brant 
mot vattnet. 

 

 
Samma plats som föregående bild men i motsatt riktning, mot våtmarkens utlopp. På båda sidor 
dammen fanns schaktmassor, de till höger i bild helt trädbevuxna. 



28 

 

 

 
Ett hundratal meter nedströms Frönäs mosse var kanalen rensad och ena kanalsidan helt bortskra-
pad längs med hällen, vilket fick vattnet att breda ut sig och tidigt på våren bli mycket grunt och 
svårpasserbart för fisk. Mitten på april 2021. 

 

 
Här har jord (från tidigare schaktmassor vid våtmarken) lagts upp för att återskapa kanalsidan, däref-
ter har natursten placerats ut för att en mer naturlig bäckmiljö där vattnet koncentreras vid lägre 
flöden, hösten 2021. 
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Fåran uppfylld i början på mars 2022. 

 

 
Bara ett par veckor senare har flödet minskat betänkligt, mars 2022 var rekordtorr utan en endaste 
millimeter nederbörd på stora delar av ön (och som synes inte heller någon snösmältning). 
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En blick ner i den återskapade bäckfåran, en miljö som kommer ge goda förhållanden för såväl fiskar 
som andra vattenlevande organismer. 

 

 
Den återskapade bäckfåran ansluter till den nyanlagda bropassagen, där jordbruksfordonen tidigare 
körde ner och korsade den med tiden allt bredare fåran. I bakgrunden syns Frönäs mosse. 
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I september 2021 påbörjades arbetet med att gräva bort de femtusen kubikmeter schaktmassor 
som likt limpor låg runt dammen i den nedre delen av våtmarksområdet. Massorna användes sedan 
som markförbättring på två närliggande åkrar. 

 

 
Ute i våtmarken röjdes stora videbuskage bort med rötterna och där dessa stått skapades flacka 
slänter mot omgivande mark. 
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Schaktmassorna har helt avlägsnats och en flack strand ner mot den äldre grävda delen har skapats. 
Med tiden kommer vegetationen vandra ner mot vattnet och olika typer av växter kommer etablera 
sig längs den grunda strandzonens olika partier, beroende på dränkningsgrad och -varaktighet. 

 

 
De trädbevuxna schaktmassorna har här avlägsnats längs dammens södra strand, oktober 2021. Nu 
väntar vi på vegetationens etablering. 
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Större delen av vattnet som syns på denna bild är den nyskapade, grunda strandzonen som nu är 
vattenfylld och tidigare utgjordes av schaktmassor. 

 

 
Frönäs mosse efter åtgärd i mars 2022 - åter en vidsträckt, öppen öländsk myrmark! 
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Exempel på de stenmurar som genomkorsade våtmarken och på ett onaturligt sätt riskerade att 
både stänga inne och stänga ute till exempel fisk. 

 

 
Ett tjugotal öppningar skapades i murarna, vilket nu gör att fisk under våren kan simma fritt inom 
hela våtmarksområdet. 
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De nedre delarna av Frönäs mosse fotograferat från väster före åtgärd, våren 2021. Foto: Alexander 
Bjelkendal 

 

 
Samma område som föregående foto men från öster, med utloppet i nederkant. Grunda strandzo-
ner omgärdar dammen och träd och buskar ute i våtmarken är nu bortröjt. Foto: Alexander Bjelken-
dal 
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Hyllekärr  

SWEREF99 TM (nord, öst) 6322272, 615337 

Avrinningsområde: 13,2 km2 

 

Under perioden oktober-november 2018 genomfördes restaureringsåtgärder 

vid Hyllekärr. Hyllekärr ingår i Marsjö torrläggningsföretag av år 1937 som 

avvattnar ett över 500 hektar stort landområde. Genom torrläggningsföretaget 

sänktes bland annat Lofta mosse (cirka 40 ha), Marsjön (cirka 10 ha), Rödkärr 

(cirka 5 ha) och den nära mynningen lokaliserade våtmarken Hyllekärr (cirka 

4 ha).  

 

Historiskt kan man anta att hela avrinningsområdet varit viktigt för flera för 

ön typiska fiskarter som vandrar upp från kusten för att leka, provfisken under 

projekttiden visar dock att till exempel varken gädda eller abborre idag har 

reproducerande bestånd i vattendraget (enstaka individer fångades dock). 

Hyllekärr ingår delvis i Marsjö sjömarkers naturreservat och var en betad före 

detta våtmark som Förakanalen genomkorsar cirka 500 meter uppströms 

mynningen i Vässby fjärd. Vattnet leds i första hand ut genom den grävda 

kanalen, men vid högre flöden (snösmältning) breddar det även österut i det 

som historiskt varit det ursprungliga utloppet, i riktning mot Södviken. När 

vattenflödena sedan sjunker så har Hyllekärr snabbt tömts på vatten och torr-

lagts. 

 

Åtgärderna vid Hyllekärr bestod av att ersätta två befintliga mindre trummor 

med en större, reglerbar munk i diket vid våtmarkens utlopp samt att skapa 

en naturligt utformad tröskel och utloppsfåra. Samtidigt förstärktes den 

skogsväg som tidigare korsade diket över trummorna, så att markägaren lik-

som tidigare här ska kunna ta sig över diket för till exempel skogsbruk. Hela 

Hyllekärr betas av köttdjur som här finner ett frodigt bete långt in på somma-

ren. 

 

Vegetationsförändringen som en följd av den förändrade hydrologin följdes 

upp inom projektet. Sammanfattningsvis kunde inga effekter påträffades på 

den dränkningskänsliga enbuskvegetationen, alskogen har föryngrats och ex-

panderat ut i den öppna våtmarken och i epilitoralens fuktiga gräs-örtvegetat-

ion har älväxing försvunnit som dominerande art mellan +0,8 och 1,0m me-

dan andra fuktängsarter tillkommit (kan fortfarande inordnas i naturtypen 

"kalkgräsmarker"). Förskjutningen av älväxingens utbredning innebär alltså i 

sig ingen förändring av naturtypens areal inom reservatet. En liten men mät-

bar minskning av kalkgräsmarkernas areal orsakas av att lågstarrvegetationen 

har expanderat uppåt några centimeter, vilket horisontellt motsvarar några 

meter i transekten. I de mer varaktigt översvämmade delarna av transekten, 

+0,65 till +0,88m, bestod den största förändringen i nykolonisation av våt-

marksarter. I flera fall har artantalen fördubblats i provytorna. För mer in-

formation, se den bifogade rapporten (se separat rapport, Ekstam, 2022). 
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Norra delen av Hyllekärr före åtgärd (februari 2016), Förakanalen till vänster i bild. 

 

 
Södra delen av Hyllekärr var helt avsänkt tidigt på våren före åtgärd, här i april 2018. Förakanalen 
längs med trädridån till höger i bild. 
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Trummorna i diket grävdes upp för att ersättas med en regleringsmunk med samma kapacitet, no-
vember 2018. 

 

 

Regleringsmunken är på plats och har ersatt de två mindre trummorna vid passagen över kanalen. 
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Det som ska komma att bli den nya utloppsfåran från Hyllekärr formas och ansluter till Förakanalen. 

 

 

Utloppsfåran är klar, här kommer vattnet att rinna ut i Förakanalen och vidare mot Vässby fjärd när 
Hyllekärr återfår en mer naturlig vattenregim.  
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En härlig känsla att stanna till och lyssna till vattnets porlande sång. Ute i våtmarken gott om 
romsträngar från långbensgroda denna soliga marsdag 2021. 

 

 
Vy över Hyllekärr i maj 2020. Flera vårar har en hög näringsbelastning med kraftig tillväxt av fintrå-
diga alger kunnat noteras i Hyllekärr. 
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Försommarblomning i våtmarken, maj 2021. 

 

 
Vybild från slutet av maj med Förakanalen till vänster i bild (jämför med före-fotot). 
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Så här ser utloppsfåran ut när vegetationen fått etablera sig, som vilken naturfåra som helst. 

 

 
Översvämmad vegetation och grunt vatten, en idealisk lekmiljö för till exempel gädda. 
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Hyllekärr nere till höger i slutet av april 2021. Åt vänster ses dagens breddtröskel, den historiska ut-
loppsfåran, medan diket och nuvarande huvudutlopp löper rakt bort från våtmarken (uppåt i bild) 
mot Vässby fjärd. Foto: Alexander Bjelkendal 

Arbelunda mar  

SWEREF99 TM (nord, öst) 6310508, 615128 

Avrinningsområde 3,2 km2 

 

Arbelunda mar, som egentligen består av två dikade våtmarksytor som följer 

på varandra med drygt 100 meters mellanrum, restaurerades under september 

och oktober 2019. Historiskt har såväl gädda som abborre vandrat upp och 

lekt i våtmarkerna, provfisken visar att endast enstaka gäddor vandrar upp 

och något lekbestånd existerar inte idag. 

 

Syftet med restaureringen var att återfå en mer historisk vattenregim istället 

för som idag en kraftig och snabb avsänkning när vårfloden börjar avta. Detta 

genom att återskapa en mer naturlig tröskel och utloppsfåra och anlägga en 

regleringsmunk i diket nedströms våtmarkerna. Utöver detta skapades en 

fördelningsfåra vid våtmarkens inlopp, för en mer naturlig breddning av 

inkommande vatten ut i våtmarksområdet, samt genomfördes röjnings- och 

schaktningsinsatser för att återfå en öppnare miljö med fler olika typer av 

vattenmiljöer. I murarna som genomkorsar de båda våtmarksområdena 

gjordes också ett mindre antal öppningar. Syftet med öppningarna är att 

återskapa en mer naturlig vattenomsättning och öka konnektiviteten mellan 

våtmarkens norra och södra delar. Som särskilda skäl för dispens från 

biotopskyddsbestämmelserna åberopas att stenmurarna idag löper genom 

området och delar av våtmarksområdena på ett onaturlig sätt, vilket påverkar 

vattenflöden och utgör ett partiellt och absolut hinder för bland annat akvatisk 

fauna. 
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Stora videbuskar avlägsnades, inklusive rotsystemen, centralt i våtmarken. I Marens sydvästra del 
kvarlämnades dock en del buskage. 

 

 
Det ljusa är sand och kalkgyttja som blottlagts när vegetation och organiska sediment (ca 20–40 cm) 
försiktigt skrapats bort. Från denna nivå har det sedan släntats upp till marknivå där tuvor har gle-
sats ut. 
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Samma yta som ovan har börjat fyllas upp med vatten, senhöst 2019. 

 

 
Vid den nedre våtmarken anlades en regleringsmunk och en ny bestämmande tröskel där fallhöjden 
togs ut via en svagt sluttande (ca 2% lutning) och cirka 50 meter lång utloppsfåra. Denna skapades 
endast medelst grävning eftersom markens beskaffenhet bedömdes så tät med hög halt lerjord och 
sten i olika fraktioner att det var både det enklaste och bästa. Varken natursten eller stenkross 
behövdes således fraktas dit. Den naturliga marknivån vid sidan av fåran utgör en lång breddtröskel 
och säkerställer därigenom den maximala vattennivån. Det gamla diket syns till vänster i bild. 
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Våren 2020 och full fart på vattnet i fåran. I bortkant, just uppströms den bestämmande tröskeln, 
syns en provfiskeryssja. 

 

 
I februari 2022 syns att vegetation har börjat etablera sig längs de steniga sidorna på fåran. 
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Flygbild över Maren i januari 2020. Foto: Alexander Bjelkendal 

 
Längs diket nedströms den övre våtmarken och genom den nedre våtmarken grävdes vallarna bort 
och flacka slänter anlades. 
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En grund strandzon längs med diket där vegetation kan etablera sig, vilket både blir en utmärkt lek 
och uppväxtmiljö för fisk och ytterligare bidrar till en förbättrad näringsretetion. 

 

 
Vy över det nedre våtmarksområdet i slutet av april 2020. 
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Centralt i bilden syns en öppning som med hjälp av en betongtrumma skapats i muren för att 
möjliggöra passage mellan de två delarna av våtmarken som delas av en tät och väljalad stenmur. 

 

 
Betande djur ute i Maren, maj 2020. 
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Vy över det övre, stora våtmarksområdet i april 2020. 

 

I murarna som genomkorsar de båda våtmarksområdena gjordes ett mindre 

antal öppningar. Syftet med öppningarna är att återskapa en mer naturlig 

vattenomsättning och öka konnektiviteten mellan våtmarkens norra och södra 

delar. Som särskilda skäl för dispens från biotopskyddsbestämmelserna 

åberopas att stenmurarna idag löper genom området och delar av 

våtmarksområdena på ett onaturlig sätt, vilket påverkar vattenflöden och 

utgör ett partiellt och absolut hinder för bland annat akvatisk fauna. Stenen 

från murarna placerades som ett röse på en yta som inte översvämmas strax 

sydost om det nedre våtmarksområdet. Som en del av projektet byttes även 

undermåliga och underdimensionerade vägtrummor ut i diket mellan och just 

uppströms våtmarkerna. Hela våtmarksområdet kommer efter åtgärd utgöra 

drygt 18 hektar i samband med vårfloden, varav 4-5 hektar utgör återskapad 

våtmarksyta (där vatten före restaureringen endast breddade före dikets 

uppkomst) och övrig areal fram till restaureringen utgjorde våtmarksytor med 

kraftigt störd vattenregim. 

Rosenforsbäckens mynning  

SWEREF99 TM (nord, öst) 6305000, 600210 

Avrinningsområde: 8 km2 

 

Rosenforsbäckens mynningsområde restaurerades under september 2020. 

Den före detta grunda havsviken, som gränsar mellan Borga hage 

naturreservat och Borgholms tätort, har på grund av upphörd hävd, dikning 

och landhöjning förändrats radikalt under det senaste halvseklet.  
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Området kan historiskt antas ha haft ett betydande värde som lekområde för 

lokala kustfiskbestånd, inte minst gädda. Den bäck som tidigare rann genom 

Borgholm och mynnade i den fd. lagunen vid Bäckmans park/Tvättfatet, 

längst in i viken där Borgholms hamn ligger, kom att grävas om i ett par 

etapper i början på 1900-talet för att slutligen rinna ut över strandängarna och 

våtmarksområdet vid viken innanför Kallbadhuset någon gång före 1940. Där 

blandades vattnet med diffust tillrinnande sötvatten från Slottsskogen och 

meandrade sig ner mot Kalmarsund. År 1968 kulverterades den sista sträckan 

av bäcken i samband med en husbyggnation och i samband med detta grävdes 

ett över 80 meter långt och djupt dike, under havsvattennivå, från kulvertens 

mynning (det tidigare öppna dikets tidigare utlopp) och fram till strandkanten. 

Med detta kom våtmarksområdet att dräneras samtidigt som vattnet i bäcken 

gick raka vägen ut till havet utan någon översilning på strandängarna. 

Beteshävden upphörde 1902 (på order av skogsstaten) och slåttern 1932 (i 

och med reservatbildningen).  

 

Fram till åtgärdens genomförande dominerades hela ytan av bladvass, viken 

utanför har en hög näringsbelastning från vattendraget och området stod 

under vatten endast i samband med högt havsvattenstånd samt, till delar, i 

samband med höga smältflöden. Förr steg bland annat gädda och abborre i 

vattendraget och fram till restaureringen har eventuell fisklek varit helt 

begränsad till det grävda diket liksom strandzonen mot viken. 

 

Åtgärden bestod av att slå vassen, plugga igen det tidigare utloppsdiket och 

gräva en ny ca 300 meter lång, grund bäckfåra med sänkor och svämplan. 

Utloppet kom att ledas till den plats där vattnet historiskt mynnat. En 

våtmarksmiljö av denna typ med översvämmande sötvatten och 

förutsättningar för fisklek har saknats i Borgholm i snart 100 år. Området 

kommer återkommande hävdas genom Länsstyrelsens reservatförvaltning.  

 

 
Flygbild över mynningsområdet i mars 2018. Det grävda diket kan ses som ett mörkt streck i 
ovankant av vassområdet, nedanför husen. Foto: Alexander Bjelkendal 
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Såhär såg området ut inför åtgärd, helt övervuxet med flera meter hög bladvass. Diket som leder 
vattnet vid sidan av kan skönjas i nederkant på bilden. 

 

 
Samma vy som ovan med kulvertmynningen och diket i förgrunden efter att vassen röjts av kommu-
nen i september 2020. 
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Fåran med sänkor och svämplan över den tidigare övervuxna strandängen återskapades genom att 
gräva bort organiskt material, september 2020. 

 

 
Samma vy som ovan men i maj 2021. 
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Det tidigare utloppsdiket före åtgärd. 

 

 
Det tidigare utloppsdiket efter åtgärd. Vallarna med rensmassor har tagits bort, kanterna har slän-
tats ut och grävts ut ytterligare, vilket gör att det tidigare utloppsdiket nu mer fått karaktären av en 
avsnörpt lagun. I denna blir det havet som styr vattennivån, då den numera är ”frikopplad” från 
själva vattendraget. 
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Redan på senhösten 2020 hade gott om vegetation kommit upp och det började bli svårt att avgöra 
att detta faktiskt var en skapad och alldeles nygrävd bäckfåra. 

 

 
På botten av fåran syns sten som i så hög grad som möjligt återfördes till fåran under schaktningsar-
betena. Stenen bidrar till vattnets syresättning och skapar mikrohabitat för insekter och fiskyngel- 
och potentiellt även lekmiljöer för fisk. 
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Utloppet mot Kalmarsund och Borgholms hamn. 

 

 
Flygbild över Rosenforsbäckens mynningsområde efter åtgärdens genomförande, hösten 2020. Foto: 
Alexander Bjelkendal 
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Projektering av framtida insatser 
Inom Ölandsvatten är listan lång över potentiella våtmarksobjekt som i någon 

mån arbetats med, allt från enklare förstudier med fjärranalys och fältbesök 

till mer riktade undersökningar och samtal med markägare eller andra, såsom 

kommun och Länsstyrelsen. Av dessa presenteras under denna rubrik de fyra 

objekt som arbetet kommit att fokuseras mest mot med den slutliga ambit-

ionen att kunna nå ett verkligt genomförande. Objekten ligger idag olika långt 

planeringsmässigt och är av skiftande omfattning och karaktär och målsätt-

ningen är att samtliga ska arbetas vidare med och kunna genomföras inom 

Ölandsvatten 2.0. 

 

Älgmaden  

SWEREF99 TM (nord, öst) 6356163, 624808 

Avrinningsområde: 13,9km2 

 

Älgmaden är ett cirka 15 hektar stort våtmarksområde som ligger inbäddat i 

Bödaskogen längst norrut på ön. Historiskt har våtmarken varit sammankopp-

lad med Grankullavik via en naturlig bäck som med tiden kommit att fördju-

pas och rätas ut. I mitten på 1900-talet skedde en mer omfattande torrläggning 

i området och ett markavvattningsföretag skapades. Våtmarken tyckts trots 

dikning alltjämt ha bibehållit en del av sina naturvärden fram till idag, dock 

med kraftigt förändrad vattenregim och påskyndad igenväxningssuccession.  

 

Det är sannolikt att gädda tidigare vandrat upp den cirka kilometerlånga 

sträckan från Grankullavik och lekt här, miljön som sådan är mycket lämplig 

och gäddor har tidigare noterats långt upp i vattendraget. År 2005 genomförde 

Sveaskog, som äger den fastighet som Älgmaden och dess omgivningar ligger 

inom, en insats för att återskapa en mer varaktig vattenyta vid Älgmaden och 

dämde då upp våtmarken, samtidigt som inget vatten nu längre leds in i våt-

marken från huvuddiket, utan i stället vid sidan av. Detta har resulterat i att 

Älgmadens funktion som potentiell näringsfälla och tillgänglighet som lek-

miljö för fisk har gått helt förlorad, även om våtmarken idag håller mer vatten. 
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Vybild över norra delen av Älgmaden, februari 2019. 

 

Sportfiskarnas ambition tillsammans med Sveaskog är att Älgmaden ska 

kunna återskapas på ett sådant sätt att vattnet från huvuddiket åter kan ledas 

in i våtmarken, men att utloppströskeln bibehålls högre än före dikning och 

utformas för passage av fisk och annan akvatisk fauna. En förutsättning för 

detta är att åtgärderna kan genomföras utan att ge negativ inverkan på mar-

kavvattningen av annan mark uppströms Sveaskogs fastighet, vilket förstu-

dier, med avvägningar och modelleringar, som genomförts inom projektet in-

dikerar- planen är att inom Ölandsvatten 2.0 klarlägga detta i detalj. Samrå-

dande träffar med intresserade markägare har genomförts tillsammans med 

Sveaskog vid ett par tillfällen, både i lokal och på plats vid Älgmaden. Ytter-

ligare möten tillsammans med Sveaskog har också genomförts, vilka gett 

Sportfiskarna klartecken att driva vidare och om möjligt genomföra projektet. 

Inom Ölandsvatten har också en konsultutredning genomförts för att utreda 

de juridiska förutsättningarna och formerna för hur man skulle kunna gå vi-

dare med projektet (se separat rapport, Structor 2022).  

 

Omfattande undersökningar har också gjorts avseende fiskbeståndet och fö-

rekomsten av gädda i Grankullavik, en unik kustmiljö som helt saknar mot-

svarighet på Öland och där rovfiskbeståndet kraschat på bara några år, vilket 

ytterligare motiverar en åtgärd vid Älgmaden. 
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Markägarträff tillsammans med representant från Sveaskog vid Älgmaden, våren 2019. 

 

 
Dämmet vid Älgmadens utlopp, april 2022. 
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Bödakanalen  

SWEREF99 TM (nord, öst) 6345878, 623174 

Avrinningsområde (totalt): 15,4 km2 

 

Vid Bödakanalens mynning invid Böda hamn restaurerades 2018 våtmarken 

Brokhål inom Ölandsvatten. I samband med detta arbete inleddes också en 

dialog (delvis inom ramen för ett annat projekt) tillsammans med intresserade 

markägare uppströms inom avrinningsområdet för att se om det finns möjlig-

heter att jobba vidare med åtgärder uppströms inom avrinningsområdet. Nä-

ringsbelastningen på våtmarken är idag hög och att genomföra åtgärder upp-

ströms längs kanalen, där våtmarksmiljöer idag i princip helt saknas idag, 

skulle dels ha potential att förbättra vattenmiljön lokalt i Brokhål, dels minska 

näringstransporten till Östersjön ytterligare och dels kunna innebära att fler 

värdefulla vattenmiljöer för fisk och andra djurarter tillskapas.  

 

Ytan uppströms längs med kanalen domineras av åkermark liksom i mindre 

utsträckning skog och betesmark. Vattenprovtagningar i mynningen har följts 

upp med provtagningar längs med kanalen för att få en bättre bild av närings-

transporten inom avrinningsområdets och bidraget från olika diken med det 

primära syftet att rikta åtgärder dit de gör mest nytta. Diket är djupt i förhål-

lande till omgivande mark genom hela dess sträckning och här är det svårt att 

genom dämmande åtgärder skapa eller återskapa våtmarksytor. Genom dialog 

med markägare har vi i stället kunnat landa i tre sträckor längs huvudkanalen, 

några kilometer uppströms Brokhål, där åtgärder kan genomföras genom att 

schakta bort material i direkt anslutning till diket, med syftet att skapa 

svämplan och mer varaktiga vattenmiljöer med förlängd uppehållstid för vatt-

net.  

 

Denna typ av åtgärder är relativt ovanliga på Öland och skulle därför om de 

genomförs kunna komma att tjäna som goda exempel på en typ av åtgärder 

som kan genomföras i odlingslandskapet där återskapande av naturliga 

trösklar inte är möjligt med hänsyn till dagens markanvändning, omgivande 

topografi osv. Det skulle också vara ett sätt att kunna arbeta vidare med flera 

åtgärder inom ett och samma avrinningsområde. För närvarande genomförs 

en liknande åtgärd inom Sportfiskarnas projektverksamhet på fastlandet strax 

norr om Kalmar.  
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Vid Ljungnäs strax norr om Kalmar skapas under hösten 2022 en våtmark med flacka slänter i anslut-
ning till ett dike genom att schakta bort massor. Vid en sådan våtmark behöver vegetation etablera 
sig för att miljön ska bli lämplig för till exempel gädd- och abborrlek liksom för att kunna erhålla en 
effektiv näringsretention. 

 

En av platserna där det förhoppningsvis kommer bli aktuellt att skapa våtmarksmiljöer i anslutning 
till Bödakanalen. 

Källa hamn  

SWEREF99 TM (nord, öst) 6331587, 620696 

Avrinningsområde: 4,3 km2 

 

Just norr om Källa hamn mynnar idag ett mindre dike. En dryg kilometer 

uppströms har Borgholms kommun tidigare anlagt en våtmark med huvud-

syftet näringsretention. Markägarna har visat ett intresse för någon typ av åt-

gärd som skulle kunna förbättra de lokala förutsättningarna för 
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fiskreproduktion vid mynningsområdet varför vi inom projektet undersökt 

förutsättningarna för detta närmare. Ett par provfisken har genomförts de sen-

aste åren och då har enstaka gäddor fångats, bedömningen är att det sannolikt 

kan finnas ett litet bestånd som leker invid hamnen, men med begränsade 

möjligheter och framgång.  

 

Genom att skapa ett mer naturligt mynningsområde kommer skyddade, om 

våren utsötade, vattenmiljöer skapas lämpliga för fisklek samtidigt som vatt-

net kan renas ytterligare innan det når havet. Inom projektet har ett förslag 

tagits fram på utformning, vilket innebär att en nuvarande dikessträckning på 

cirka 80 meter cirka 100 meter uppströms mynningen grävs om så att det 

skapas en mer meandrande fåra med svämplan och ytor som håller mer vatten 

under längre tid. Berörda fastighetsägare har redan godkänt åtgärden och det 

återstår att skicka in en anmälan om vattenverksamhet för att om möjligt ge-

nomföra denna nästkommande höst (2023).  

 

 
Den aktuella platsen vid Källa hamn där planen är att omvandla det raka diket till en mer varierad 
och mångfaldsrik vattenmiljö, med potential för såväl fisklek som näringsretention. 

Haglevik  

SWEREF99 TM (nord, öst) 6300027, 612757 

Avrinningsområde: 10,6 km2 

 

Det har i flera år funnits ett driv från markägarna att återskapa den strandnära 

våtmarken Haglevik nära Långöre by i Bredsättra på mellersta Öland. Hagle-

vik är en grund översvämningsvåtmark på cirka 20 hektar i strandängsmiljö 

som sedan slutet av 1800-talet genomkorsas av ett djupt dike som effektivt 

sänker av hela ytan. Markavvattningsföretaget följdes av ytterligare ett, mer 

omfattande, på 1930-talet. 
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Flygbild över de nedre delarna av Haglevik i samband med högvatten i havet, februari 2020. Den 
raka dikesvallen kan ses centralt genom vattenområdet. Foto: Alexander Bjelkendal 

 

Arbetet med Haglevik lyftes först in i Sportfiskarnas projekt VÄT (Mer Vått 

Än Torrt), ett projekt som finansierades via Havs- och Vattenmyndighetens 

Havs- och vattenmiljöanslag 2017–2020. Arbetet har sedan fortgått inom 

Ölandsvatten. Ambitionen är att en naturlig utloppströskel vid mynningen på 

diket ska kunna återskapas utan att negativt inverka på markavvattningen av 

uppströms liggande åkermark, något som inledande modellförsök indikerar 

bör vara möjligt. Bland annat har avvägningar av våtmarksområdet och dess 

omgivningar genomförts liksom dialogträffar med de direkt berörda markä-

garna, vilka även skrivit under en avsiktsförklaring där man vill se att Sport-

fiskarna driver vidare projektet i hamn.  

 

 
Diket som avvattnar Haglevik, riktning uppströms. Efter åtgärd skulle de omgivande strandängarna 
under vintern, våren och försommaren vara täckta av några decimeter djupt vatten, för att därefter 
kunna betas när markerna torkar upp. 

 

Liksom för Älgmaden har en utredning genomförts av en extern konsult (se 

separat rapport) där de juridiska förutsättningarna för ett genomförande har 

utretts mer i detalj och som ett delresultat av detta väntar en detaljerad hyd-

rologisk utredning som nästa steg för att komma närmare ett genomförande. 
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Provfisken 
Inom projektet har det genomförts ett stort antal provfisken, där tyngdpunkten 

legat på ryssjeprovfisken i vattendrag under våren. Ryssjeprovfiskena är ett 

mycket värdefullt redskap då det ger en nulägesbild av hur populationerna av 

vårlekande fiskarter ser ut i de aktuella vattendragen och därmed ett underlag 

inför framtida uppföljningar. Totalt provfiskades 18 platser (Tabell 2), under 

2019–2022 varav 17 vattendrag/våtmarker och en kustvik (Grankullavik). I 

samtliga ryssjor användes temperaturloggers (HOBO Pendant® Temp/Light, 

64K) som loggade vattentemperaturen en gång i timmen dygnet runt under 

provfiskeperioden. Ryssjorna placerades för att helt stänga av vattendragen 

och leda in uppvandrande fisk och kontrollerades därefter dagligen. Vid 

fångst noterades art, kön, mognadsgrad och längd innan fisken släpptes vi-

dare. Vid Grankullavik genomfördes utöver ryssjeprovfiske (i tillrinnande 

vattendrag respektive avsnörpt lagun) ytterligare tre olika typer av provfisken 

(nätprovfiske, spöprovfiske och provfiske med landvad) under 2019, för att 

kunna få en så heltäckande bild som möjligt över vikens fiskbestånd, med 

fokus på förekomsten av rovfisk. Samtliga provfiskedata återfinns i Artporta-

len. 

 

Tabell 2. Provfisken genomförda under Ölandsvatten 

  

 
*Provfiskena under 2018 genomfördes inte inom verksamheten för Ölandsvatten men eftersom lo-
kalerna var inkluderade i projektet som redovisas resultatet från 2018 i denna rapport. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att provfiskeresultaten ger en ned-

slående bild av beståndet av lekvandrande kustgädda, liksom andra fiskarter, 

Lokal Typ av provfiske Typ av lokal 2018* 2019 2020 2021 2022

Älgmadenkanalen Ryss jeprovfiske Vattendrag/våtmark 19/2-10/4

Grankullavik Nätprovfiske Kustvik 3/9-5/9

Grankullavik Landvad Kustvik 24/6

Grankullavik Spöprovfiske Kustvik Mars  19/20

Lagun, Grankullavik Ryss jeprovfiske Kustlagun 22/3-9/5

Brokhål Ryss jeprovfiske Vattendrag/våtmark 20/3-23/4 19/2-10/4 12/2-7/4 25-26/5

Högby hamn Ryss jeprovfiske Vattendrag/våtmark 12/2-7/4

Bläsingekanalen Ryss jeprovfiske Vattendrag/våtmark 22/3-9/5

Källahamn Ryss jeprovfiske Vattendrag/våtmark 20/3-23/4 2/3-15/4

Wikegård Ryss jeprovfiske Vattendrag/våtmark 20/3-23/4 19/2-10/4

Frönäskanalen Ryss jeprovfiske Vattendrag/våtmark 19/2-10/4 12/2-7/4 2/3-15/4 14/2-26/3, 9-20/4

Frönäskanalen Yngelprovfiske Vattendrag/våtmark 25-26/5

Hyllekärr Ryss jeprovfiske Vattendrag/våtmark 20/3-23/4 12/2-7/4 2/3-15/4

Hyllekärr Yngelprovfiske Vattendrag/våtmark 25-26/5

Alverviken Ryss jeprovfiske Vattendrag/våtmark 20/3-23/4

Petgärdekanalen Ryss jeprovfiske Vattendrag/våtmark 17/2-1/4, 11-12/4

Petgärdekanalen Yngelprovfiske Vattendrag/våtmark 28-29/4, 25-26/5

Arbelunda mar Ryss jeprovfiske Vattendrag/våtmark 20/3-23/4 12/2-7/4 2/3-15/4

Sundet Ryss jeprovfiske Vattendrag/våtmark 12/2-7/4

Egbykanalen Ryss jeprovfiske Vattendrag/våtmark 2/3-15/4

Egbykanalen Yngelprovfiske Vattendrag/våtmark 25-26/5

Haglevik Ryss jeprovfiske Vattendrag/våtmark 12/2-7/4

Rosenforsbäcken Ryss jeprovfiske Vattendrag/våtmark 2/3-15/4

Harfjärden Yngelprovfiske Vattendrag/våtmark 25-26/5
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på norra Öland (Tabell 3). I flertal av de provfiskade vattendragen förväntade 

vi oss långt högre antal än vad som fångades, i flera fall saknades gädda helt 

eller fångades endast i enstaka exemplar. Nämnas bör i detta sammanhang en 

från sportfiskare rapporterad drastisk sentida minskning av gädda längs 

Ölandskusten, där områden som kontinuerligt hållit åtminstone ”en del” 

gädda fram till 2015 sedan några år upplevs i princip helt fisktomma. Orsa-

kerna är sannolikt flera då redan små och bräckliga bestånd (gäddans numerär 

minskade kraftigt runt Öland redan kring millennieskiftet) är särskilt utsatta 

för slumpartade faktorer. Man kan dels anta att de senaste årens återkom-

mande torka har varit ödesdigert för de gäddor som fortfarande idag gått upp 

och lekt i utdikade vattendrag på ön- om vattnet försvinner för tidigt, vilket 

sker snabbare i dikade än i odikade vattendrag, riskerar hela leken att gå om 

intet. Lägg till detta bland annat predation från storspigg (på yngel) och i viss 

mån säl (på adulter) i kustbandet så kan sannolikt små bestånd riskeras att slås 

ut på bara några år. Saknas lekbestånd så blir det också omöjligt att utvärdera 

de restaurerade våtmarkernas funktion som lekhabitat, även om potentialen 

är hög. Antalet fångade andra fiskarter var få, även om enstaka abborrar, idar 

och sutare noterades. Liksom längs övriga Ölandskusten har den sentida 

minskningen av gädda noterats även vid Grankullavik, något som bekräftas 

av de olika typer av provfisken som genomfördes inom projektet (se nedan). 

Kanske skulle det kunna bli aktuellt med försök att återetablera gädda i de 

vattendrag där bestånden idag är helt utslagna längs Ölandskusten. 

 

Desto mer glädjande kan det dock konstateras att vid yngelprovfisket som 

genomfördes i april/maj 2021, med högre flöden på senvåren än vad vi vant 

oss vid sedan 2015, så noterades en hel del välvuxna gäddyngel påväg ut mot 

kusten från Djurstad träsk (Petgärdekanalen) liksom Harfjärden. Detta är två 

lokaler där det ännu finns kvar gäddbestånd och där också insatser genomförts 

under de senaste åren för att förbättra förutsättningarna för gäddornas lek. 

 

Utöver fisk noterades även en del vanliga paddor på ”uppvandring” i flera av 

vattendragen under vårarna, som mest noterades över 50 ex i ryssjan vid 

Frönäs mosse. Dessa dök i regel upp först när dygnsmedeltemperaturen i vatt-

net närmade sig 8–10 grader. Nedan presenteras hur vattentemperaturen va-

rierade mellan de provfiskade vattendragen under 2018 respektive 2019 (Fi-

gur 1). Som synes är samvariationen mellan vattendragen stor, även om vissa 

avvikelser förekommer. Tydligast är kanske hur Älgmadenkanalen inte når 

upp i samma temperaturer som övriga när aprilsolen börjar värma, detta beror 

på att avrinningsområdet för denna till skillnad från övriga i hög grad ligger i 

skogsmiljö vilket innebär beskuggning och en långsammare uppvärmning.  
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Figur 1. Vattentemperaturen i provfiskade vattendrag under vårarna 2018–2019. Notera att det är 
glidande dygnsmedelvärden som presenteras, baserat på timvisa mätningar av temperaturen. Över 
ett dygn varierar vattentemperaturen stort i vattendragen och det är inte ovanligt att eftermiddags-
temperaturen kan vara upp till sex gånger högre än morgontemperaturen under februari, och två till 
fyra gånger högre i april.
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Tabell 3. Sammanfattning över ryssjeprovfisket i Ölandsvatten. Grönmarkering=Inget provfiske innevarande år. 

 

 
a=sutare b=silverruda c=havsöring d=gädda observerad e=provfisket ej fullständigt f=Två döda flundror i ryssjan i samband med högvatten i havet

Lokal Gädda Abborre Id Övrigt Gädda Abborre Id Övrigt Gädda Abborre Id Övrigt Gädda Abborre Id Övrigt Gädda Abborre Id Övrigt

Älgmadenkanalen 0 0 0 0

Lagun, Grankullavik 0 0 0 0

Brokhål 0 0 0 5a
0 0 0 0 0 0 0 0

Högby hamn 0 0 0 1b

Bläsingekanalen 0 0 0 1c

Källahamn 4 0 0 0 3 0 0 0

Wikegård 0 0 0 0 0 0 0 0

Frönäskanalen 7 3 0 1a
7 2 2 0 2 4 6 0 5 0 0 1

Hyllekärr 10 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 xd

Alverviken 0 0 0 0

Petgärdekanalen 59e
0 0 0

Arbelunda mar 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

Sundet 27 0 0 0

Egbykanalen 5 0 0 0

Haglevik 2 0 0 2f

Rosenforsbäcken 0 0 0 3c

Totalt 15 0 0 5 7 3 0 1 45 7 2 2 10 4 6 3 64 0 0 1

2021 20222018 2019 2020
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Nedan följer en sammanfattande genomgång av de provfiskade loka-

lerna. 

 

Älgmadenkanalen 

 

Vattendraget som är det största som mynnar i Grankullaviken längst norrut 

på ön provfiskades under sju veckor våren 2019. Vid utplaceringen av rys-

sjan, ett par hundra meter uppströms mynningen, hittades en gädda nyligen 

dödad av predator intill kanalen. Under provfisket noterades dock inte en enda 

gädda eller annan fisk. 

Grankullavik 

Resultaten från provfisket med översiktsnät (Tabell 4) och landvad (Tabell 5) 

sommaren 2019 visade på ett stört fisksamhälle med en tydlig dominans av 

karpfiskarna sarv och löja och en total dominans av storspigg i det strandnära 

yngel- och småfisksamhället. Förekomsten av fiskätande fisk (rovfisk) var 

mycket liten. Det fångades till exempel ingen gädda och fångsten av abborre 

uppgick till 2,3 individer per nät och natt. Det fångades heller inga årsyngel 

av abborre, vilket tyder på en mycket svag eller helt utebliven rekrytering. 

Läs mer i den bifogade rapporten (Fredriksson & Nilsson, 2020).  

 

Tabell 4. Resultatsammanfattning från nätprovfisket i Grankullavik som ge-

nomfördes september 2019. 

 

 
 

 

 

 

 

Djupintervall

Antal ostörda anstr.

Art Antal Vikt Antal Vikt Antal Vikt Antal Vikt

Abborre 16 1,29 35 3,58 18 1,85 69 6,71

Benlöja 357 3,58 3 0,06 360 3,65

Mindre havsnål 1 0 1 0

Mört 1 0,29 1 0,29

Sarv 195 22,52 21 2,53 216 25,05

Silverruda 2 0,21 2 0,21

Skrubbskädda 11 2,26 24 3,34 17 3,53 52 9,13

Storspigg 4 0,02 4 0,02

Strömming 4 0,12 47 1,31 22 0,59 73 2,01

Sutare 5 2,1 1 0,53 6 2,62

Svart smörbult 3 0,03 1 0,01 4 0,03

Svartmunnad smörbult 1 0,15 2 0,02 3 0,16

Totalt 599 32,57 135 11,38 57 5,97 791 49,88

0-10

30

0-3 m

10

3-6 m

10

6-10 m

10
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Tabell 5. Resultat från provfisket med landvad i Grankullavik, juni 2019. 

 

 
 

Även det standardiserade spöprovfisket (metodik enligt Linnéuniversitetet) 

indikerar ett mycket svagt gäddbestånd i viken och endast två gäddor (honor) 

fångades på totalt 55 spöfisketimmar (två personer som fiskade södra halvan 

av viken, ca 3 km2, under fem tillfällen a 5 ½ timme per tillfälle under feb-

mars 2019–2020). Det ger en fångst per spöfisketimme om 0,04 att jämföras 

med data från Kalmarsund och Harfjärden (Öland) på 1,1 (utanför våtmark) 

respektive 0,7 (referensområde) i en kommande studie från Linnéuniversite-

tet. Inom ramen för ett annat åtgärdsprojekt som Sportfiskarna drivit så öpp-

nades inloppet till en grund leklagun i Grankullavik varsamt upp under hösten 

2020. Denna provfiskades under våren 2021 men tyvärr kunde ingen gädda 

eller abborre noteras (här har tidigare gäddyngel liksom abborre under lektid 

noterats). Lägg till detta resultat från provfisket i Älgmadenkanalen (se ovan) 

och situationen är närmast att beskriva som en katastrof för rovfiskbeståndet 

i viken. 

 

 
En av de gäddor som fångades under spöprovfisket i Grankullavik, en romstinn hona på 70 cm den 
27 mars 2019. 

Art Nabbelund Älgmadenkanalens utlopp Knysselviken

Storspigg 650 410 460

Småspigg 25 10 8

Löja 8 0 0

Svart smörbult 1 0 0

Sutare 1 0 0

Tångräka 125 0 0

Tångräka (tiger) få/inga få/inga få/inga
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Sarvar fångade under nätprovfisket i Grankullavik i september 2019. Foto: Mattias Larsson 

 

 
Provfisket med landvad i juni 2019 visade att det strandnära yngel- och småfisksamhället i Gran-
kullavik helt domineras av storspigg- varken gädd- eller abborryngel noterades. 
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Brokhål/Bödakanalen 

 

Brokhål provfiskades med ryssja under tre vårar i följd (2018–2020). Våren 

2018 då vintern dröjde sig kvar och fisket påbörjades först i andra halvan av 

mars, noterades fem uppvandrande sutare 19–23 april. I övrigt har ingen upp-

vandrande fisk alls noterats, vilket är anmärkningsvärt. Yngelprovfiske 25–

26 maj 2021 gav endast ett par adulta storspiggar. Från lokalbefolkningen 

finns berättelser om uppvandrande gädda och id långt tillbaka i tiden, men 

ingen av dessa arter noterades. Nätfiskare i Böda hamn kunde samtidigt vittna 

om att man årligen brukade fånga några enstaka romstinna gäddor som 

bifångst i området kring hamnen under framförallt våren fram till 2016/2017, 

men att fångsten därefter uteblivit. Sannolikt finns idag inget lekbestånd för 

gädda inom 1–2 mil från Brokhål, vilket innebär att en naturlig återetablering 

är osannolik. Samtidigt bedöms lekmiljön i våtmarken idag som mycket god 

för såväl gädda som abborre. 

 

 
Sutare vid Brokhål, april 2018. 

 

 
Provfiskeryssjan vid den återskapade utloppströskeln, våren 2019. 
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Högby hamn 

Högby hamn provfiskades våren 2020, endast en silverruda noterades. I viken 

utanför har ett tämligen stabilt gäddbestånd funnits under lång tid, vilket nu 

sedan några år tycks i princip helt försvunnet. Det är inte särskilt långsökt att 

det är i våtmarken Lilla hamnen som dessa gäddor har lekt, men denna är 

sedan ett tiotal år mer svårtillgänglig för fisk på grund av en dämning utförd 

av Länsstyrelsen (med syftet att gynna grönfläckig padda). På grund av däm-

ningen leds vattnet numera ut i en mycket grund vik med sandbotten, om vå-

ren ofta blottlagd, i stället för det ursprungliga utloppet i den djupare viken 

norr om. Under projektet har dialog och även en fältträff genomförts med 

Länsstyrelsen och för att diskutera problematiken kring genomförd dämning, 

detta har dock inte resulterat i någon förändring av nuvarande dämning. Det 

skulle vara möjligt att bibehålla samma tröskelnivå men i stället låta vattnet 

flöda ut vid det ursprungliga utloppet så att fisk åter kan ha naturlig tillgång 

till våtmarken. Det har framförts argument att detta inte skulle vara möjligt 

på grund av det rensningsbehov som då föreligger, men vi delar inte den be-

dömningen eftersom rensningsbehovet enbart funnits för att sänka av Lilla 

hamnen till en betydligt lägre nivå än nuvarande tröskelnivå.  

 

Vår förhoppning är att man här kan hitta en lösning, tillsammans och i dialog 

med myndigheten och markägare. Uppenbarligen har såväl gäddor som pad-

dor kunnat finnas i goda antal sida vid sida här historiskt och våtmarken Lilla 

hamnen vid Högby hamn kan med tanke på sin miljötyp, storlek, tillrinning 

och tillgänglighet rimligen varit ett av de viktigare lekområdena för gädda på 

nordostligaste delen av ön. 

 

 
En silverruda med längden 44 cm var den enda fisken som fångades i provfisket vid Högby hamn. 
Foto: Alexander Bjelkendal 
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Bläsingekanalen 

Bläsingekanalen i Källa provfiskades våren 2021, men endast en mindre 

havsöring kunde konstateras simma upp i vattendraget under våren. 

Källa hamn  

Det lilla vattendraget just norr om Källa hamn provfiskades vårarna 2018 och 

2021 och det fångades då fyra respektive tre lekmogna gäddor, varför man 

möjligen kan anta att det finns ett litet gäddbestånd som leker i strandvege-

tationen i anslutning till vattendraget. Det är långt till nästa potentiella lek-

plats längs kusten och just viken norr om Källa hamn har tack vare sitt skyd-

dade läge och vegetation viss potential att hysa gäddlek. Längs med det raka 

diket skulle dock insatser kunna göras för att skapa en mer intressant vatten-

miljö, något som också projekterats inför Ölandsvatten 2.0. 

 

 
En hongädda fångad vid utloppet norr om Källa hamn, våren 2021. Foto: Alexander Bjelkendal 

Wikegård 

I Frönäs mar uppströms Wikegårds våtmark har det historiskt noterats gädda, 

men under provfiskena 2018–2019 noterades ingen sådan. Man kan tänka sig 

att det från närliggande Frönäs mosse skulle kunna ske en spridning till Wi-

kegård, förutsatt att de åtgärder som nu genomförts inom Ölandsvatten får 

beståndet att öka igen där. 

Frönäskanalen/Frönäs mosse 

Frönäs mosse har sedan lång tid tillbaka hyst lekande gäddor, idar och sanno-

likt även ytterligare arter och därmed varit en viktig refug för dessa på norra 

Öland. En kombination av lokala faktorer och förändringar i Östersjön tycks 

liksom för flera andra platser har pressat beståndet hårt under de senaste åren, 

och trots att ett större antal (flera tiotals) lekvandrande gäddor observerades i 

kanalfåran så sent som vårvintern 2012 och 19 exemplar fångades med prov-

fiskeryssja under en vecka i april (Carl-Johan Månsson, muntl.), så har pro-

jektets provfisken visat att bara en spillra av populationen finns kvar idag. 

Under åren 2019–2022 fångades endast 7, 7, 2 respektive 5 lekvandrande gäd-

dor vid mossen (varav en återfångst från tidigare år). Dessutom fångades 3, 

2, 4 respektive 0 abborrar samt 0, 2, 6 respektive 0 idar vid dessa provfisken 
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(samt ytterligare ett par sutare). Yngelprovfiske nära mynningen i havet 25–

26 maj 2021 gav endast två småspigg och en liten sutare. 

 

 

 

 

 
Vid Frönäskanalen konstaterades såväl idar som abborrar och gäddor under de genomförda provfis-
kena- men endast i låga antal. Med nu genomförda åtgärder finns förhoppningar att det inte är för-
sent och att utvecklingen vänder uppåt. 
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Under åren 2014–2018 fanns en icke-tillståndsgiven fördämning nära Frönäs-

kanalens mynning, vilken med all säkerhet inverkade negativt på lekvand-

ringen. Lägg till detta tidigare rensningar i kanalen mellan mossen och havet 

som försvårar för fisken att ta sig upp och ner i vattendraget, i synnerhet under 

torra vårar som varit återkommande sedan 2015, liksom ett totalt upptorkande 

av mossen 2016 med en mängd döda gäddor som följd. Beståndet har därmed 

lokalt pressats hårt under de senaste åren, tillsammans med negativa faktorer 

i Östersjön såsom ökad predation från storspigg och säl. Därför kändes det 

också högt prioriterat att snarast få igenom åtgärder vid Frönäs, för att om 

möjligt rädda det kanske nordligaste gäddbeståndet på östra Öland undan 

utrotning. Positivt därmed att förutsättningarna för gäddan och andra arter 

idag är klart bättre än vad det varit på länge, och de närmaste åren blir intres-

santa att följa upp för att avgöra om insatserna kommit för sent/varit otillräck-

liga eller om en vändning är möjlig. 

Hyllekärr/Förakanalen 

Kanalen mynnar i ett kustområde som tillsammans med Grankullavik varit 

känt för sina täta gäddbestånd på Öland, men som från mitten/slutet på 90-

talet kraftigt gått tillbaka. Området kring Södviken och Vässby fjärd karaktä-

riseras av ett flertal grunda och skyddade mjukbottenvikar med ytterligare 

stora grundområden i kustbandet utanför, där de varierande bottnarna är rik-

ligt bevuxna med blåstång och ålgräs.  

 

Det var därför med vissa förhoppningar som Förakanalen för första gången 

någonsin provfiskades våren 2018. Totalt noterades då tio gäddor, men av 

dessa var nio ettåriga smågäddor och endast en gammal och romstinn hona 

fångades. Provfisket upprepades 2020 och då fångades endast tre adulta gäd-

dor (samt fem abborrar) och 2021 fångades inte en enda gädda. Yngelprov-

fiske under natten och förmiddagen 25–26 maj 2021 gav endast en romstinn 

spigghona. Under 2022 provfiskades inte våtmarken, men vad som högst tro-

ligt var en gädda observerades vid ett besök i april. 
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Även vid Hyllekärr/Förakanalen fångades enstaka ströindivider av både gäddor och abborrar under 
provfiskena. Foto: Alexander Bjelkendal 

Alverviken 

Alverviken har sedan lång tid hyst ett stationärt gäddbestånd, möjligen också 

ett vandrande sådant då det finns ett litet (på grund av den begränsade tillrin-

ningen) utlopp i Vässby fjärd i vilket bland annat abborrar noterats. Dock 

finns vissa svårigheter avseende upp- och nedvandring med korsande sten-

murar samt grusväg och viken är dessutom något avsänkt genom att utlopps-

fåran fördjupats. År 2016 torkade Alverviken ut på sensommaren/hösten, en-

ligt uppgift för första gången på 60 år, och ett stort antal döda gäddor och 

sutare kunde vid ett platsbesök konstateras. Det enda provfisket som genom-

förts var 2018 och då noterades ingen fisk. Det är tveksamt om Alverviken 

idag hyser något bestånd av till exempel gädda, då en naturlig återetablering 

känns mindre trolig på grund av de låga tätheterna i det direkta närområdet. 

Petgärdekanalen 

Petgärde träsk utgör tillsammans med Djurstad träsk (vattendragen kopplas 

samman nedströms de båda våtmarkerna till det vi kallar Petgärdekanalen) ett 

område där det finns dokumenterat hur fiske efter bland annat lekvandrande 

gädda, id och sik (!) varit omfattande så långt tillbaka i tiden som åtminstone 

mitten av 1800-talet. Ännu in i på 1990-talet fångades vid Kårehamn där Pet-

gärdekanalen mynnar årligen omkring 5–10 ton gädda inom yrkesfisket.  

 

Sedan 1978 har det funnits ett dämme vid Petgärde träsk som upprätthåller 

vattennivån i våtmarken men i hög grad stängt ute lekvandrande fisk, efter 

modifiering år 2000 har detta varit ett permanent vandringshinder. Inom ra-

men för Ölandsvatten 2.0 är ambitionen att skapa en fri vandringsväg upp i 

träsket. Själva ändringsansökan till Mark- och Miljödomstolen, vilken även 

inkluderar borttagandet av vallar och anläggningar, drivs framåt av Länssty-

relsen i Kalmar län (Sportfiskarna har bidragit med underlag). Senaste åren 
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har Länsstyrelsen även genomfört omfattande åtgärder genom Djurstad träsk, 

där kanalvallar avlägsnats och dikesslänter flackats ut- något som de kvarva-

rande gäddorna kommer gynnas av (här noterades stora mängder gäddyngel 

på ”fel sida” dikesvallarna, dvs instängda, i april 2020, före åtgärdernas ge-

nomförande).  

 

Ryssjeprovfiske genomfördes under våren 2022 av en extern konsult. Tyvärr 

kom detta att kantas av en del svårigheter, bland annat att ryssjan kollapsade 

vid flera tillfällen, så resultaten är dessvärre inte helt tillförlitliga och un-

derskattar det verkliga antalet uppvandrande fiskar. Dessutom avslutades 

provfisket efter drygt sex veckors fiske vid månadsskiftet mars/april med 

sjunkande vattenflöden och med en total fångst om 54 gäddor spritt över pe-

rioden, men vid ett stickprov med ryssja i samband med riklig nederbörd 11–

12 april noterades fem nya gäddor i ryssjan. Ett nytt, heltäckande provfiske 

planeras i samband med att fria vandringsvägar till Petgärde återskapas. 

 

År 2021 genomfördes yngelprovfisken vid ett par tillfällen i Petgärdekanalen. 

Mellan kvällen den 28 april till förmiddagen den 29 april provfiskades tre 

lokaler - en strax uppströms mynningen vid Kårehamn, en just nedströms för-

dämningen vid Petgärde träsk och en just nedströms Djurstad träsk. Vid myn-

ningen noterades 10–15 småspigg och fyra storspigg, nedströms Petgärde 

träsk noterades 12–15 småspigg och tre storspigg samt nedströms Djurstad 

träsk en småspigg liksom ett tiotal gäddyngel i två olika storleksklasser (17–

20 mm respektive 10–13 mm). Detta följdes upp med en yngelfälla nedströms 

Djurstad träsk 25–26 maj- då hade storleksklasserna nått 60–70 mm respek-

tive 40–50 mm. Efter 24 timmars fiske kunde cirka 40 gäddyngel noteras i 

fällan (ungefär hälften var prederade av invertebrater, främst dykarbaggelar-

ver), men vid vittjningstillfället simmade 1–2 nya gäddyngel i minuten in i 

densamma. 

 

 
Gäddyngel vid Petgärdekanalen nedströms Djurstad träsk, maj 2021. 

 



78 

 

Arbelunda mar 

Liksom för flera andra platser finns vittnesmål om lekande gäddor vid Arbe-

lunda mar förr i tiden. Mellan 2010–2015 fanns ett felaktigt och icke-till-

ståndsgivet dämme anlagt i diket nedströms våtmarken. Här noterades det av 

privatpersoner år 2012 gäddor som hade problem att ta sig förbi vilket seder-

mera anmäldes till Länsstyrelsen som därefter fattade beslut om utrivning 

först hösten 2014 (dessutom att det enligt beslutet skulle vara avlägsnat senast 

juni 2015).  

 

Vattendraget nedströms våtmarken provfiskades under 2018, 2020 och 2021 

varav det fångades 1, 6 respektive 0 gäddor (ingen annan fiskart noterad). Det 

troligaste är att detta utgörs av kringströvande fiskar med ursprung i första 

hand från Petgärdebeståndet (i andra hand från Sundetbeståndet, se nedan) 

och en återetablering är därför om möjligt trolig att kunna ske från dessa. En 

begränsande faktor, trots stora arealer fina lekområden i våtmarken, är tillrin-

ningen (endast 3 km2) vilket gör att Arbelunda mar sannolikt är beroende av 

en god snösmältning och en viss mängd nederbörd under den andra halvan av 

våren för att ha goda flödesförhållanden under ynglens utvandringsperiod. 

Sundet 

Sundet är en kustnära våtmark som klarat sig från utdikning genom historien, 

men som pga hög näringstillförsel kommit att växa igen kraftigt under 90/00-

talet. Borgholms kommun har här genomfört en åtgärd där delar av ytan 

schaktats bort, men något provfiske har aldrig genomförts vare sig före eller 

efter. Eftersom närliggande Arbelunda mar restaurerats inom Ölandsvatten 

kunde det vara intressant att undersöka den eventuella förekomsten av 

lekvandrande gädda till våtmarken. Därför skedde ett ryssjeprovfiske våren 

2020 varvid 27 lekvandrande gäddor kunde noteras. Ur ett populationsper-

spektiv visserligen ett väldigt litet antal, men med tanke på det låga antalet 

gäddor på andra lokaler längs östra Öland ändå hoppingivande. 

Egbykanalen 

Objektet har varit intressant för Sportfiskarna en längre tid som möjligt åt-

gärdsprojekt och en del förprojektering har skett för att undersöka förutsätt-

ningarna inom ramen för tidigare projekt. Då ett nytt projekt initierades av 

Borgholms kommun så deltog projektledaren på plats för att diskutera möjlig 

utformning av åtgärd, utmaningar och svårigheter - projektet kom sedan att 

tas över av Länsstyrelsen i Kalmar och därefter deltog projektledaren återigen 

vid fältbesök och fortsatta diskussioner. Åtgärden genomförs hösten 2022 och 

handlar om att dels leda om vattnet i den gamla fåran, vilket kommer generera 

mer våtmarksyta, dels att ersätta befintliga trummor nära mynningen som ut-

gjort ett vandringshinder vid höga respektive låga flöden.  

 

Något provfiske har dock aldrig genomförts här trots vittnesbörd om riklig 

gädduppvandring historiskt, vilket därför genomfördes i Ölandsvattens regi 

2021. Våren 2021 var svår ur ett provfiskeperspektiv då en värmebölja i slutet 
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av februari resulterade i en mycket snabb snösmältning med mycket höga flö-

den under ett antal dagars tid. Då inkom uppgifter om en handfull gäddor 

stående nedanför trummorna vid utloppet, men när ryssjan fanns på plats ett 

par dagar senare hade flödet redan gått ner något och gäddorna sannolikt 

vandrat upp. I samband med detta noterades även minst en gädda ca 1 km 

uppströms mynningen, vid ett avsnitt längs diket som var obetad och därmed 

hade riklig vegetation, lämplig för lek, längs kanterna. Under resterande del 

av våren fångades endast fem gäddor vid Egbykanalen vilket talar för ett litet 

bestånd även här idag. 

 

 
Utloppet vid Egby i slutet av februari 2021. Trummorna utgör ett partiellt vandringshinder för fisk 
och ställer till problem vid såväl höga som låga vattenflöden. 

Haglevik 

Detta sedan länge helt utdikade våtmarksområde har under Ölandsvatten 

kommit ett steg närmare en restaurering, ett arbete som kommer fortsätta i 

Ölandsvatten 2.0. Vattendraget provfiskades våren 2020 men endast två gäd-

dor kunde noteras. Det är mest troligt att dessa härrör från våtmarken Harfjär-

den vid Nedra Sandby cirka 3,5 km söderut, där Ölands starkaste gäddbestånd 

idag återfinns (1000+ lekvandrande gäddor). 
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En av de två gäddorna som noterades vid Haglevik under provfisket 2020. Foto: Alexander Bjelken-
dal 

Rosenforsbäcken 

Mynningsområdet restaurerades inom Ölandsvatten hösten 2020. Långt till-

baka i tiden vandrade både gädda och abborre upp i bäcken som löpte genom 

Borgholm, men efter omgrävningar och kulverteringar var det inför åtgärd 

osäkert om någon fisk alls nyttjade vattendraget i dagsläget. Provfiske ge-

nomfördes därför 2021 men som väntat fångades ingen av dessa arter. I mitten 

på mars noterades dock tre småöringar kring 20 cm och det finns en liten 

förhoppning att öring nu ska våga sig upp genom den långa kulverten upp-

ströms mynningsområdet (då det inte längre är något fall från denna likt tidi-

gare) och leka i bäcken. Enstaka gäddor noterades fortfarande vid Borgholms 

hamn men det är i dagsläget osäkert om detta är gäddor som leker i området 

eller ströindivider- kanske så långt bort som fastlandet (?). 

 

 
Ettårig havsöring som fastnat i en ryssjearm vid Rosenforsbäckens mynning, våren 2021. Foto: Alex-
ander Bjelkendal 

Harfjärden 

Harfjärden är den våtmark med intilliggande kustområde som i dagsläget hy-

ser det starkaste gäddbeståndet på Öland, även om det även här noterats en 

sentida minskning. Vid ett ryssjeprovfiske 2017 noterades 998 lekvandrande 
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gäddor (lekbeståndet bedömdes dock vara större efter fångst/återfångstför-

sök, ca 1500–2000 individer). En dämningsåtgärd genomfördes av Borg-

holms kommun här 2015. På kvällen den 27:e placerades en yngelfälla vid 

utloppet och vid lunchtid den 28:e kunde glädjande nog 40–50 gäddyngel 

konstateras här (liksom vid Petgärdekanalen var hälften prederade av inver-

tebrater, företrädelsevis dykarbaggelarver). Gäddynglen var i storleksklas-

serna 40–70 mm. Även ca 15 ettåriga sutaryngel och och fem vuxna storspigg 

noterades i fällan. Noteras kan att det den 27.e föll ca 13 mm nederbörd vilket 

ökade på flödet i vattendragen, detta var klart högre än motsvarande tid ifjol 

vid samma tidpunkt vilket rimligen kan ha en påverkan på ynglens förmåga 

och vilja att vandra ut. 

 

 

 
Utloppet vid Harfjärden 2020-05-28 (ovan) och 2021-05-27, notera skillnaden i vattenflöde och -
nivå. 
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Fågelinventeringar 
Brokhål, Wikegårds våtmark, Arbelunda mar, Rosenforsbäckens mynnings-

område och Frönäs mosse (nedre/östra delen) inventerades avseende våt-

marksfåglar inför åtgärd. För samtliga utom Frönäs skedde också uppföljande 

inventering efteråt (en uppföljning redan ett år efter omfattande schaktnings-

åtgärder kunde inte motiveras vid Frönäs). Hyllekärr inventerades inte men 

besöktes under häcktid och fåglar noterades vilket bedömts tillräckligt, detta 

då lokalen erbjuder begränsade möjligheter för våtmarksarter att skrida till 

häckning (på grund av helt öppen vattenspegel till större delen direkt omgiven 

av högstammig skog).  

 

Inventeringarna var av typen förenklad revirkartering där varje område be-

söktes vid minst två tillfällen under våren (april-maj) och där samtliga våt-

marksknutna fåglar i eller i direkt närhet till aktuella våtmarker noterades. Vid 

Rosenforsbäckens mynning, som under häcksäsongen 2020 var torrt och 

övervuxet med flera meter hög vass, genomfördes endast ett inventeringsbe-

sök före åtgärd. Eftersom varken våtmarks- eller strandängsmiljöer existe-

rande innan, liksom områdets begränsade areal, gjordes bedömningen att ett 

besök gick att motivera och att detta var tillräckligt representativt för att ge 

en bild av platsens häckfågelfauna. Detta kompletterades sedan med rapporter 

i Artportalen för att göra en bedömning av antalet förekommande arter och 

par. Optimalt skulle varje lokal ha besökts vid fler tillfällen, gärna minst fyra, 

före respektive efter åtgärd. Vid få besök föreligger ökad risk för såväl över- 

som underskattningar av det verkliga antalet häckande fåglar, detta fick dock 

bli en rimlig kompromiss vid avvägning mellan tidsinvestering och förvän-

tade resultat. Samtliga noteringar återfinns i Artportalen. 

 

Sammanfattningsvis kunde det konstateras stora positiva förändringar, både 

till det totala antalet häckande arter och till det totala antalet häckande par vid 

de tre uppföljningsinventeringarna. Lokal för lokal kan det summeras enligt 

Brokhål (3–4/12, antal häckande arter före/efter; 7–9/26–28, antal häckande 

par före/efter), Wikegård (1–3/9; 1–3/16–18) och Arbelunda (6/19; 20–

21/41–45). Det rör sig i snitt om närmare en tredubbling av antalet häckande 

fågelarter vid respektive objekt och en fördubbling av antalet häckande par. 

Som förväntat var det framför allt en etablering av arter som är beroende av 

att det finns vatten kvar för bland annat födosök och skydd för bo/ägg/ungar 

under april-juni, såsom knölsvan, simänder och sumphöns, men det har också 

i flera fall tillkommit ytterligare vadararter. Vid Rosenforsbäckens mynning 

har det båda åren efter åtgärd funnits revirhävande och varnande tofsvipor (2 

par) och rödbenor (1 par) på den blivande strandängen, ett direkt resultat av 

att den heltäckande vassen decimerats. Allt som allt ett mycket glädjande re-

sultat som visar hur snabbt fåglar kan svara på miljön trots att de saknas på 

lokalen i dagsläget (jämför fisk där etablering kan ta tid och ofta är helt bero-

ende av närliggande populationer om beståndet i vattendraget/våtmarken är 

utslaget/arten för närvarande saknas). 
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Brokhål 

Före åtgärd torkade markerna runt diket upp tidigt och egentligen samtliga 

arter direkt beroende av ett längre varaktigt klarvatten saknades. Däremot 

fanns arter som tofsvipa och rödbena på den betade strandängen. Efter åtgärd 

har också änder och sumphöns hittat dit, liksom fler par rödbena. 

 

 
Ett skedandspar vid Brokhål i mitten på maj 2022. 

 

Tabell 6. Häckande våtmarksfåglar vid Brokhål 2018 och 2020. 

 

 

 

 

Artnamn Antal par 2018 Antal par 2020

Grågås 1 5

Knölsvan 0 1

Skedand 0 1

Snatterand 0 1

Gräsand 0 5

Kricka 0 1

Storskrake 0 1

Rörhöna 0 1

Sothöna 0 1

Tofsvipa 5 5

Enkelbeckasin 0 till 1 0 till 1

Rödbena 1 till 2 4 till 5

Totalt 7 till 10 26 till 32
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Wikegårds våtmark 

Före åtgärden var våtmarksytan helt täckt av havssäv och i viss mån bladvass 

och var obetad, ytor som idag översvämmas och efterbetas vilket har gjort att 

dessa växter pressats tillbaka och numera har en mer fläckvis förekomst. Som 

en följd av detta var häckfågelfaunan (av våtmarksarter) före åtgärd ytterst 

trivial, medan flera såväl andfågelarter som vadare skred till häckning vid 

Wikegård efter restaureringen. Som kuriosa kan nämnas att Borgholms kom-

muns första och hittills enda styltlöpare upptäcktes i våtmarken av en besö-

kande fotograf i maj 2020. 

 

 
Tofsvipa och ladusvala över våtmarken vid Wikegård, våren 2022. 

 

Tabell 7. Häckande våtmarksfåglar vid Wikegårds våtmark 2018 och 2020. 

 

 

Artnamn Antal par 2018 Antal par 2020

Årta 1

Skedand 1

Snatterand 1

Gräsand 0 till 1 2 till 3

Kricka 1

Skärfläcka 4

Tofsvipa 3 till 4

Större strandpipare 1

Enkelbeckasin 0 till 1

Rödbena 2

Sävsparv 1

Totalt 1 till 3 16 till 18
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Arbelunda mar 

Arbelunda mar är ett stort och svåröverblickat område, varpå det kan före-

ligga osäkerheter och risk för underskattningar av det verkliga individantalet 

på platsen (en problematik som dock var lika före som efter åtgärd). Här 

skulle verkligen ett välplacerat fågeltorn eller plattform vara på sin plats! Ef-

ter åtgärd så återuppstod det nedre våtmarksområdet helt, medan det övre hål-

ler vatten betydligt längre än tidigare. Effekterna har inte låtit vänta på sig 

och en lång rad änder nyttjar numera våtmarken såväl för rast under sträcket 

som häckning. Även om inga häckningar konstaterats ännu så frekventeras 

också våtmarken flitigt av skrattmåsar under den tidiga våren. Trana häckar 

numera i våtmarken, vilken även kunde konstateras vid Frönäs mosse och 

Brokhål (2022). Tranan är inte helt okontroversiell art då den också är en pre-

dator på bland annat vadarungar.  

 
Grågäss, brushane och rödbena vid Arbelunda mar (nedre våtmarken), våren 2020. 
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Tabell 8. Häckande våtmarksfåglar vid Arbelunda mar 2018 och 2020. 

 

 

Frönäs mosse 

År 2021 inventerades de nedre delarna (dvs den del av mossen som ligger 

öster om där mossen kraftigt smalnar av och som i första hand är berörd av 

genomförda åtgärder) av Frönäs mosse inför åtgärd, att inventera hela våt-

marksområdet hade varit ett alltför omfattande (flerdagars) projekt för att 

rymmas inom Ölandsvatten. Anledningen till att uppföljning inte skedde un-

der 2022 var att en stor del av åtgärden bestod av att skapa flacka stränder 

genom att schakta bort jordmassor - sannolikt hade man redan första året kun-

nat se en skillnad gentemot föregående år men en fortsatt förändring av häck-

ande fågelarter är samtidigt att vänta i samband med att vegetation etablerar 

sig, och så småningom stabiliserar sig, på nu blottade jordytor. Därför känns 

det mer motiverat att vänta ett par år med uppföljande inventering vid Frönäs 

mosse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artnamn Antal par 2018 Antal par 2020

Grågås 10 1

Knölsvan 0 1

Årta 0 1 till 2

Skedand 0 1 till 2

Snatterand 0 1

Gräsand 0 3 till 4

Vigg 0 2

Smådopping 0 1

Vattenrall 0 1

Sothöna 0 1

Trana 0 1

Strandskata 0 1

Skärfläcka 0 1

Tofsvipa 1 6

Större strandpipare 0 3

Storspov 1 till 2 2

Enkelbeckasin 3 4

Rödbena 3 3 till 4

Sävsparv 3 7

Totalt 21 till 22 41 till 45
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En ruvande knölsvan vid Frönäs mosse, maj 2021. 

 

Tabell 9. Häckande våtmarksfåglar vid Frönäs mosse 2021. 

 

 

Rosenforsbäckens mynning 

Vid besöket före åtgärd 2020 konstaterades sjungande rörsångare och 

sävsparv i vassområdet och längs stranden utanför observerades ett par 

knölsvan med sex ungar. Vid uppföljande besök efter åtgärd noterades häck-

ning av två par tofsvipa och ett par rödbena på den blivande havsstrandängen, 

ett direkt resultat av att den heltäckande vassen nu hävdas. Kungsfiskare har 

också frekventerat mynningsområdet i perioder (troligen i jakt på spigg), men 

häckar inte på Öland. 

Artnamn Antal par 2021

Grågås 2

Knölsvan 1

Snatterand 1

Gräsand 1 till 2

Vigg 0 till 1

Sothöna 1

Trana 1

Tofsvipa 2

Enkelbeckasin 1

Rödbena 1

Totalt 11 till 13
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Vattenkemi och näringsretention 
Våtmarker längs med kustmynnande vattendrag minskar näringstillförseln till 

havet genom denitrifikation, sedimentation och växtupptag. För att undersöka 

effekten av detta har prover tagits vid de aktuella objekten i Ölandsvatten, 

både före och efter åtgärder och upp- och nedströms våtmarkerna.  

 

Frönäs mosse inkluderades inte i provtagningarna av flera skäl. Åtgärden här 

genomfördes under projektets sista höst och innebar i sig omfattande schakt-

ning, så en undersökning direkt nästföljande vår hade inte gett en särskilt rätt-

visande beskrivning av näringsretentionen efter åtgärd. Från blottlagda jord-

ytor utan etablerad vegetation är till och med ett visst näringsläckage att för-

vänta initialt. Dessutom har våtmarken flera (fyra) inflöden och endast ett ut-

flöde och samtidigt en stor areal, vilket komplicerar en undersökning utan 

mer omfattande provtagning och detaljerade beräkningar av relativa bidrag 

från de olika källorna vid olika flödesscenarion. Det skulle av denna anled-

ning också innebära en mångdubbel kostnad (både för provtagning, analys 

och utvärdering) att rättvist kunna undersöka detta objekt. Frönäskanalen in-

går dock i Borgholms kommuns miljöövervakning och i viss mån kan en ut-

värdering göras genom fortsatta provtagningar i kanalen kommande år (även 

om dessa inte beaktar eventuella haltförändringar i inkommande vatten). 

 

Före åtgärdernas genomförande togs prov just upp- respektive nedströms de 

tilltänkta våtmarksåtgärderna vid ett och samma tillfälle på våren 2018 (under 

april månad) för att visa huruvida någon näringsretention alls skedde genom 

de dikade våtmarksområdena. Vid Brokhål, Wikegård och Hyllekärr gjordes 

en uppföljande provtagning i april 2019. Vid Brokhål togs även ytterligare 

prover uppströms Bödakanalen för att spåra näringsbidraget från olika tillflö-

den. Under våren 2022 gjordes sedan en mer heltäckande uppföljande prov-

tagningskampanj där vattenprov upp- och nedströms våtmarkerna samlades 

in vid flera tillfällen under våren. Proverna togs samma dag och föregicks inte 

av några detaljerade beräkningar på uppehållstid, men proverna togs i sam-

band med stabila vattenflöden och uppehållstiden i merparten av vattnen be-

döms vara högst några dygn och därför bör detta inte haft någon avgörande 

betydelse för resultaten. Tyvärr var vattenflödena så låga under våren 2022 

att provtagningskampanjen fick avslutas tidigare än planerat, ambitionen var 

ett provtagningstillfälle per våtmark varje månad under perioden mars till 

juni, men för två lokaler (Wikegård & Arbelunda) kunde endast prover tas 

under mars och april och för övriga tre (Brokhål, Hyllekärr, Rosenforsbäcken) 

endast under mars, april och maj. Parametrar som analyserades var vatten-

temp (vid provtagning), turbiditet, pH, konduktivitet, TOC/DOC, totalkväve, 

ammoniumkväve, nitrat+nitritkväve, totalfosfor och fosfatfosfor. Analyse 

skedde sedan vid Eurofins Sverige (ackrediterat laboratorie). Vid varje prov-

tagningsplats mättes också vattenflödet (genom att beräkna tvärsnittsarean på 

vattnet och mäta vattenhastigheten) för att möjliggöra mängdtransportberäk-

ningar. 
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Vattenprovtagning nedströms Brokhål i april 2022. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att näringsbelastningen är hög i 

samtliga våtmarker och det finns därför ett stort behov av ytterligare åtgärder 

uppströms egentligen alla objekt utom Arbelunda (där den stora arealen våt-

mark i förhållande till avrinningsområdet har stor effekt på vattenkemin). 

Före åtgärder fanns ingen skillnad mellan uppströms och nedströms uppmätta 

halter av kväve och fosfor utom vid Arbelunda mar, där en påtaglig retention 

redan ägde rum (Tabell 10).  

 

Tabell 10. Uppmätta halter i undersökta vattendrag 2018-04-10, före restau-

reringsåtgärder. Vattenprover togs upp- respektive nedströms området som 

skulle restaureras. Analyserna bekostades inte av Ölandsvatten men inklude-

ras ändå här på grund av sin relevans för resultaten. 

 

 
 

Vid ett besök under april-maj vid de restaurerade objekten kan mängden fin-

trådiga alger ute i våtmarkerna vara påtaglig och ibland kan lukten från gödsel 
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som genom avrinning transporterats från åkermark uppströms och nått våt-

markerna vara påtaglig, då liksom även med en tydligt ”skumningseffekt” på 

vattenytan. Noterbart dock att detta varierat mellan åren (2019–2022), dvs 

näringsläckaget från åkermarken varierar, detta som en effekt av faktorer som 

torka, nederbördsmängd, tidpunkt för eventuell snösmältning liksom gödsel-

givan uppströms. Det finns indikationer på att torkan under de senaste åren 

resulterat i en högre näringsläckage, eftersom det helt enkelt inte funnits växt-

lighet som kunnat tillgodogöra sig den näring som tillförts, Det har under pe-

rioden (till exempel hösten 2018) även givits dispens för att sprida gödsel 

efter den sista oktober på Öland, vilket också ökar risken för att näringen ska 

hamna i vattendragen i stället för att stanna kvar i åkerjorden och komma 

odlingen till gagn. En våtmark som får så hög näringsbelastning att fintrådiga 

alger breder ut sig kommer också utgöra en mindre lämplig livsmiljö för djur-

livet (negativ påverkan på leksubstrat för fisk genom påväxt, ökad risk för 

syrebrist osv).  

 

 
Hyllekärr i början på maj 2020 med påtagligt hög näringsbelastning. 

 

Alla vattendrag uppvisade våren 2022 (liksom i april 2019) likartade och för 

Öland förväntade värden avseende turbiditet, pH, konduktivitet och 

TOC/DOC och utan några tydliga förändringar från uppströms till nedströms 

våtmarkerna (Tabell 11). Samtliga vatten hade likaledes en hög men för Kal-

mar län och Öland tämligen väntad näringsbelastning. Totalfosforhalter vari-

erade mellan 100–160 µg/l, vilket innebär extremt höga halter (Rosenfors-

bäcken undantagen där halterna var måttligt höga, 20–26 µg/l). Halterna to-

talkväve varierade i sin tur mellan 4900–6900 µg/l, vilket innebär mycket 

höga halter. Arbelunda mar undantagen i detta med extremt höga halter 14 
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000–16 000 µg/l, vilket sannolikt delvis kan förklaras av att vattnet där pro-

verna togs (just innan vattendraget gick under mark vid kulvert) var relativt 

stillastående. Oftast utgjorde fosfatfosfor respektive nitrat+nitratkväve en be-

tydande del av totalhalterna, även om detta varierade något mellan lokaler 

och tidpunkter.  

 

När det kommer till reningseffekt skedde med några få undantag en tydlig 

retention/avskiljning av samtliga analyserade näringsrelaterade parametrar 

när vattnet passerade genom de restaurerade våtmarksområdena (Tabell 12). 

Vid sex tillfällen (av totalt 65) var utvärdena högre än invärdena, men i övrigt 

kunde en medelavskiljning, inom parentes, enligt totalfosfor (-41%), fosfat-

fosfor (-59%), totalkväve (-25%), nitrat+nitritkväve (-47,8%) och ammoni-

umkväve (-44,6%) noteras. Dessa siffror påverkas av en mycket hög avskilj-

ning i Arbelunda för alla parametrar utom ammoniumkväve och om denna 

våtmark bortses ifrån så sjunker procentsatserna något (sjunker mellan 4 och 

11 procentenheter dvs fortfarande en god reningseffekt). Ännu pågår en suc-

cession av vegetationen i våtmarkerna, där mer vattentåliga växter etablerar 

sig i de blötare partierna, vilket på sikt när detta stabiliseras kan innebära en 

ytterligare förbättrad retention.  

 

Vid provtagningen som genomfördes vid Brokhål, Wikegård och Hyllekärr i 

april 2019, dvs direkt våren efter åtgärd, så noterades en likartad näringsav-

skiljning, men slående var de kraftigt förhöjda kvävehalterna i det inkom-

mande vattnet, vilka till stor del förklaras av förhöjda nitrathalter (Tabell 13). 

Halterna var drygt 80, 20 respektive 70 % högre i början på april 2019 jämfört 

med början på april 2018, vilket kan vara en direkt effekt av torkan under 

2018 där mycket näring blev kvar i jorden och urlakades under efterkom-

mande vinter/vår, liksom förhöjdes ytterligare av dispensgiven senhöstsprid-

ning av gödsel. År 2022 så var halterna tillbaka på samma nivåer som 2018. 
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Tabell 11. Sammanfattning över analyserade parametrar under provtagningskampanjen våren 2022 och max/min-halter. Centralmått 

presenteras inte då det endast skedde två till tre provtagningar per lokal. I några fall har koncentrationerna legat under detektionsgränsen, 

dessa har då transformerats till halva detektionsnivån vid analys. Mätosäkerhet framgår inte av tabellen, samtliga analyser genomförda 

på ackrediterat laboratorie (Eurofins Sverige). 

 

 
 

 

Lokal Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

Brokhål uppströms 2,9 7,7 7,7 8,0 59,0 60,0 39,0 42,0 41,0 42,0 150,0 160,0 71,0 110,0 2600 4700 650,0 2300 21,0 75,0

Brokhål nedströms 2,5 5,3 7,9 8,4 61,0 62,0 38,0 43,0 38,0 45,0 86,0 120,0 25,0 65,0 2300 4300 200,0 1300 22,0 24,0

Wikegård uppströms 1,2 2,1 8,1 8,2 69,5 71,0 26,0 36,0 29,0 35,0 100,0 130,0 2,5 21,0 2500 4900 12,0 3300 29,0 49,0

Wikegård nedströms 1,4 2,1 8,2 8,2 68,0 73,0 31,0 42,0 28,0 37,0 62,0 100,0 2,5 17,0 2500 4700 6,7 2900 20,0 39,0

Hyllekärr uppströms 1,6 5,5 7,9 8,3 85,0 100,0 31,0 39,0 31,0 39,0 120,0 140,0 74,0 91,0 2500 3500 550,0 1000 49,0 67,0

Hyllekärr nedströms 1,6 4,2 7,9 8,4 78,0 98,0 30,0 44,0 29,0 41,0 60,0 260,0 21,0 190,0 2200 2700 20,0 760 20,0 29,0

Arbelunda uppströms 0,8 3,0 8,2 8,4 100,0 110,0 29,0 33,0 28,0 32,0 150,0 160,0 130,0 150,0 14000 16000 12000,0 14000 30,0 38,0

Arbelunda nedströms 0,8 8,4 8,2 8,4 70,0 72,0 26,0 33,0 25,0 32,0 32,0 55,0 1,5 2,5 1800 2400 4,8 50 21,0 28,0

Rosenforsbäcken uppströms 0,9 1,9 8,3 8,5 70,0 77,0 8,6 11,0 7,8 11,0 20,0 26,0 3,3 13,0 3400 6900 2700,0 6100 3,1 24,0

Rosenforsbäcken nedströms 1,1 4,5 8,3 8,5 71,0 80,0 11,0 13,0 9,1 13,0 16,0 25,0 1,6 3,9 2700 6200 1700,0 5400 13,0 22,0

Median 1,3 4,4 8,2 8,4 70 75 30 38 29 36 74 125 12 43 2500 4700 375 2600 21 34

Totalkväve

µg/l

Fosfatfosfor 

µg/l

Nitrat+Nitritkväve

µg/l

Totalfosfor

µg/l

TOC

mg/l

DOC

mg/l

Ammoniumkväve

µg/l

Konduktivitet

mS/m

Turbiditet

FNU

pH



Tabell 12. Halter av näringsämnen upp- respektive nedströms våtmarkerna 

under våren 2022 samt procentuell näringsavskiljning. Blå=Minskning av 

näringshalt genom våtmarken (retention) Grön=Oförändrad Orange=Ök-

ning av näringshalt genom våtmarken. 

 

 
 

Vid några tillfällen var nedströms högre än uppströms vid våtmarkerna, vilket 

också är intressant att studera. Under majmätningen vid Hyllekärr närmast 

dubblerades halterna av totalfosfor och fosfatfosfor genom våtmarken. Det är 

naturligtvis svårt att helt utesluta felkällor kopplade till provtagning och prov-

hantering i fält, men förklaringen kan också vara till exempel att det skett ett 

i tid och rum begränsat läckage från punktkälla till våtmarken (till exempel 

enskilt avlopp) som endast noterades i utloppet eller en lokal punktkälla inom 

våtmarken (till exempel betar boskap våtmarken och dess omgivningar från 

senare delen av våren).  

 

Vid Rosenforsbäcken skedde en märkbar förändring av reningen av ammoni-

umkväve under våren, från en avskiljning på 42 % i mars till en ökning av 

halterna på 16 % i april och en tredubbling av halten genom mynningsområdet 

i maj. Noterbart dock att halterna fortfarande var låga (inlopp: 3,1–24 µg/l, 

utlopp: 13–22 µg/l). Detta skulle kunna förklaras av att ammonium löses ut 

från blottade bottensediment, dvs en internbelastning. Våren 2022 syntes 

Lokal Datum Avskilj. % Avskilj. % Avskilj. % Avskilj. % Avskilj. %

Brokhål uppströms 2022-03-11 150 110 4700 820 72

Brokhål nedströms 2022-03-11 99 -34,0 65 -40,9 4300 -8,5 760 -7,3 24 -66,7

Brokhål uppströms 2022-04-12 150 110 3900 2300 75

Brokhål nedströms 2022-04-12 86 -42,7 48 -56,4 3100 -20,5 1300 -43,5 22 -70,7

Brokhål uppströms 2022-05-11 160 71 2600 650 21

Brokhål nedströms 2022-05-11 120 -25,0 25 -64,8 2300 -11,5 200 -69,2 22 4,8

Wikegård uppströms 2022-03-11 100 2,5 4900 3300 49

Wikegård nedströms 2022-03-11 62 -38,0 2,5 0 4700 -4,1 2900 -12,1 39 -20,4

Wikegård uppströms 2022-04-12 130 21 2500 12 29

Wikegård nedströms 2022-04-12 100 -23,1 17 -19,0 2500 0 6,7 -44,2 20 -31,0

Hyllekärr uppströms 2022-03-11 120 74 3500 910 67

Hyllekärr nedströms 2022-03-11 60 -50,0 28 -62,2 2700 -22,9 760 -16,5 20 -70,1

Hyllekärr uppströms 2022-04-12 130 91 2900 1000 56

Hyllekärr nedströms 2022-04-12 65 -50,0 21 -76,9 2200 -24,1 330 -67,0 29 -48,2

Hyllekärr uppströms 2022-05-11 140 89 2500 550 49

Hyllekärr nedströms 2022-05-11 260 85,7 190 113 2300 -8,0 20 -96,4 29 -40,8

Arbelunda uppströms 2022-03-11 160 150 16000 14000 30

Arbelunda nedströms 2022-03-11 32 -80,0 2,5 -98,3 1800 -88,8 50 -99,6 21 -30,0

Arbelunda uppströms 2022-04-12 150 130 14000 12000 38

Arbelunda nedströms 2022-04-12 55 -63,3 1,5 -98,8 2400 -82,9 4,8 -99,96 28 -26,3

Rosenforsbäcken uppströms 2022-03-11 26 13 6900 6100 24

Rosenforsbäcken nedströms 2022-03-11 19 -26,9 2,5 -80,8 6200 -10,1 5400 -11,5 14 -41,7

Rosenforsbäcken uppströms 2022-04-12 23 10 6100 5300 19

Rosenforsbäcken nedströms 2022-04-12 25 8,7 3,9 -61,0 5000 -18,0 4400 -17,0 22 15,8

Rosenforsbäcken uppströms 2022-05-11 20 3,3 3400 2700 3,1

Rosenforsbäcken nedströms 2022-05-11 16 -20,0 1,6 -51,5 2700 -20,6 1700 -37,0 13 319

Totalkväve

µg/l

Nitrat+Nitritkväve

µg/l

Ammoniumkväve

µg/l

Totalfosfor

µg/l

Fosfatfosfor 

µg/l
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visuellt en större näringspåverkan i våtmarken jämfört med våren 2021, detta 

kan förutom en möjlig förändring näringsbelastningen från inkommande vat-

ten delvis också ha påverkats av att röjd vass lämnades kvar på platsen hösten 

2021 i stället för att tas om hand men också av generellt lägre vattenflö-

den/vattenomsättning. 

 

 
I maj 2022 (övre bilden) var näringsbelastningen i Rosenforsbäcken påtaglig, medan intrycket i maj 
2021 (nedre bilden) var ett helt annat. Flödena var också klart lägre 2022. 
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Vid provtagningen 2019 togs kompletterande prover vid Brokhål och upp-

ströms Bödakanalen för att studera bidraget av näringsämnen från två domi-

nerande förgreningar av kanalen. Skillnaderna mellan dessa var slående och 

återspeglar i hög grad markanvändningen; från det nordliga tillflödet som till 

större utsträckning rinner genom skogsmark (barrblandskog) var turbiditeten 

klart högre, konduktiviteten klart lägre och koncentrationerna av kväve och 

fosfor avsevärt lägre- men det relativa bidraget av nitrat respektive fosfatfos-

for var också avsevärt lägre jämfört med från det sydliga tillflödet (huvudka-

nalen) som i princip uteslutande omgärdas av åkermark (19 % respektive 23 

% jämfört med 100 % respektive 69 %). 

 

Tabell 13. Uppmätta halter i undersökta vattendrag upp- och nedströms re-

staurerade våtmarker 2019-04-04. Detta inkluderade även provtagning i två 

olika förgreningar av Bödakanalen, en dryg kilometer uppströms våtmarken. 

 

 
 

 

 
I början på april 2019 var totalkvävehalten här, uppströms längs Bödakanalen, närmare 10 000 µg/l, 
vilket helt dominerades av nitrat. Ytterligare åtgärder har projekterats här inom Ölandsvatten för att 
fånga upp mer näring längs vattnet väg mot havet. 

 

Datum:2019-04-04 Koordinater Turbiditet pH Konduktivitet TOC DOC Totalfosfor Fosfatfosfor Totalkväve Nitrat+Nitritkväve Ammoniumkväve

Lokal SWEREF99 TM FNU mS/m mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Brokhål uppströms 6345834.989, 624320.691 5,2 7,9 66 42 40 120 73 8700 7000 29

Brokhål nedströms 6346224.7, 625131.556 2,5 8,2 66 40 38 86 32 6400 4500 17

Brokhål nord 6345901.412, 623071.643 15 7,5 46 44 45 52 12 3800 720 73

Brokhål syd 6345862.712, 623112.813 1,8 7,8 73 45 44 160 110 9600 10000 54

Wikegård uppströms 6328354.567, 619477.739 3,1 8,2 72 35 34 95 7 2600 210 27

Wikegård nedströms 6328146.677, 619657.314 1,1 8,3 83 38 35 46 5 2600 50 19

Hyllekärr uppströms 6322226.31, 614763.851 1,9 8,1 100 34 34 73 37 4500 890 32

Hyllekärr nedströms 6322198.559, 615390.646 1,8 8,1 91 35 33 61 16 3200 650 16
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Information och projektets synlighet 
Ölandsvatten har på olika sätt synts och bidragit till att informera allmänheten 

och andra intresserade både om själva projektet som sådant som den viktiga 

utmaningen vi alla på ett eller annat står inför att hantera minskande fiskbe-

stånd, en övergödd Östersjön och återkommande torka och vattenbrist. Sport-

fiskarnas projektledare har deltagit i seminarier, exkursioner, skolutflykter 

och temadagar liksom i reportage i lokaltidningar, på internet, i tv-sända ny-

hetsinslag och genom artiklar och reportage i förbundstidningar hos till ex-

empel Birdlife, Ölands Ornitologiska Förening och inte minst Sportfiskarnas 

egen tidning Svenskt Fiske. Vid fem av de sex genomförda våtmarksåtgär-

derna har vi genom projektets försorg dessutom tagit fram och installerat in-

formationstavlor som välkomnar besökaren. Hyllekärr saknas i dagsläget en 

informationsskylt vilket har sin förklaring i områdets begränsade tillgänglig-

het. 

 

Nedan följer ett axplock av exempel på hur information om projektet spridits 

eller uppmärksammats på ett eller annat vis. 

 

 
Artikel i förbundstidskriften Svenskt Fiske liksom Barometern OT i samband med projektstarten 
2018. 
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Tobias Berger (projektledare Ölandsvatten) berättar tillsammans med Börje Ekstam från Ölands Na-
turskyddsförening om Brokhål under en samordnad exkursion med Ölands Vattenråd i september 
2019. Foto: Kristin Bertilius 

I maj 2020 uppmärksammades projektets arbete med våtmarker av SVT nyheter. Till höger från ett 
välbesökt seminarium anordnat av Ölands Vattenråd där utöver Sportfiskarnas projektledare även 
representanter från bland annat Länsstyrelsen och Linnéuniversitetet deltog. 
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Artikel om arbetet vid Rosenforsbäcken i Ölandsbladet hösten 2020 liksom från en skolklassutflykt 
våren 2021. 

 

 

Artikel i Birdlife Sveriges medlemstidskrift Vår Fågelvärld, oktober 2021. 
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Välkomna till Wikegårds våtmark! Informationstavlan i maj 2020 med våtmarken i fonden. 

 

 
Vid Rosenforsbäcken finns denna informationstavla. Foto: Alexander Bjelkendal 
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Projektet summeras i Ölandsbladet hösten 2021 medan åtgärden vid Frönäs mosse pågick för fullt. 
Samtidigt riktades blicken framåt och en fortsättning, Ölandsvatten 2.0. 
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Slutord 
Projektledaren skulle åter vilja rikta ett stort tack till alla medfinansiärer, till 

Länsstyrelsen i Kalmar län och Borgholms kommun för förtroendet, till med-

arbetare och övriga uppdragstagare liksom slutligen, sist men inte minst, till 

alla markägare som med förtroende upplåtit sin mark för åtgärder eller i någon 

mån varit berörda av projektets verksamhet.  

 

Det har varit överväldigande positiva reaktioner och kommentarer vilket är 

glädjande och ger bränsle att fortsätta detta arbete, som ur ett längre perspek-

tiv just påbörjats, också in i framtiden. Trots alla de hinder som kan finnas 

längs vägen av denna typ av våtmarksprojekt så visar vi, tillsammans, med 

Ölandsvatten att det genom samarbete och dialog är möjligt att med en be-

gränsad budget genomföra långsiktiga och effektiva åtgärder som medför en 

palett av ekosystemtjänster.  

 

När det kommer till den ökande vattenproblematiken i Sverige och hur denna 

påverkar och pressar såväl jordbruket som våra fiskar och Östersjön så är det 

lika viktigt att blicka bakåt och försöka lära av historien, inte minst på Öland, 

som att blicka framåt för kommande generationer. Med utgångspunkt i detta 

är det viktigt att arbetet med att skapa och återskapa våtmarksmiljöer i land-

skapet får fortsätta att vara en del av lösningen. 

 

 



 

 

 

 

 


